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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
 

Nr. ... 
Data: ... 

 
 
Prin contestaţia nr. ... din ... înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ... din ... depusă de ... cu sediul în 
... ... judeţul ... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ... 
CUI ... lider al asocierii ... - ... - ... - ... împotriva deciziei de 
declarare câştigătoare a ofertei asocierii S.C. Viarom Construct S.A. - 
S.C. Mari Vila Com S.R.L. - S.C. Conest S.A. - S.C. Vectra Service 
S.R.L. emisă de către ... cu sediul în ... ... judeţul ... în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă 
organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică 
având ca obiect „Lucrări de construire pentru proiectul «Dezvoltare şi 
reabilitare arteră funcţională Sud - ... s-a solicitat admiterea 
contestaţia şi ca urmare: 

- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare şi a 
raportului procedurii; 

- reluarea procedurii de atribuire cu reevaluare tuturor ofertelor 
depuse; 

- în subsidiar, anularea procedurii de achiziţie publică dacă se va 
aprecia că remedierea actelor care afectează procedura de atribuire 
este insuficientă. 

Prin cererea de asociere la contestaţie nr. ... din ... înregistrată 
la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ... din ... 
depusă de ..., cu sediul în ... ..., înregistrată la Curtea de Jurisdicţie - 
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District Kassel cu nr. ..., având domiciliul ales pentru  corespondenţă  
în ...  ... judeţul ... membru al asocierii ... - ... - ... -... se solicită 
admiterea contestaţiei şi: 

- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare şi a 
raportului procedurii; 

- în subsidiar, anularea procedurii de achiziţie publică dacă se va 
aprecia că remedierea actelor care afectează procedura de atribuire 
este insuficientă. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În baza art. 278 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, admite în 
parte contestaţia formulată de către ... şi asocierea la contestaţie 
depusă de ..., respectiv capetele  de cerere privind: 

- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare; 
-  anularea raportului procedurii; 
- reluarea procedurii de atribuire, cu reanalizarea ofertei depusă 

de asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL 
– SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE SRL. 

  Anulează raportul procedurii nr. 406/24.01.2013 şi adresele 
de comunicare a rezultatului procedurii, ca acte subsecvente. 

În baza art. 278 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, 
obligă autoritatea contractantă ca, de la primirea deciziei Consiliului, 
într-un termen care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a 
căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la 
art. 281 alin. (1), să reanalizeze oferta depusă de asocierea SC 
VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA 
– SC VECTRA SERVICE SRL,  cu respectarea dispoziţiilor legale şi a 
celor evocate în motivare. 

Obligă autoritatea contractantă să comunice tuturor 
participanţilor încă implicaţi în procedura de atribuire măsurile luate 
în baza prezentei decizii. 

În baza art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, pentru 
considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondat, atât 
capătul de cerere privind reevaluarea ofertelor depuse în procedură, 
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cu excepţia ofertei depusă de asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA 
– SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE 
SRL, cât şi cel subsidiar, din contestaţia depusă de ... şi asocierea la 
contestaţie depusă de ..., vizând  anularea procedurii de atribuire. 

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, dispune 
continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 10 zile de la comunicare potrivit art. 281 alin. (1) din ordonanţa 
de urgenţă. 

 
MOTIVARE: 

 
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia depusă, ... lider al asocierii  ... – ... – ... – ... în 

calitate de ofertantă la procedura de licitaţie deschisă organizată de 
către autoritatea contractantă ... în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de construire pentru 
proiectul «Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud - ... iniţiată 
prin publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) a 
anunţului de participare nr. ... din 18.05.2012, a solicitat admiterea 
contestaţia şi ca urmare: 

- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare şi a 
raportului procedurii; 

- reluarea procedurii de atribuire cu reevaluare tuturor ofertelor 
depuse; 

- în subsidiar, anularea procedurii de achiziţie publică dacă se va 
aprecia că remedierea actelor care afectează procedura de atribuire 
este insuficientă. 

 Prin adresa nr. ... din ... înregistrată la Consiliu cu nr. ... din ... 
..., membru al asocierii ... - ... - ... - ... formulează „Contestaţie”. 
   Prin adresa nr. 3720/..., ... Consiliul solicită ... ca în termen de 
5 zile de la primirea înştiinţării să precizeze dacă adresa nr. ... din ... 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
... din ... intitulată „Contestaţie”, privind procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de 
construire pentru proiectul «Dezvoltare şi reabilitare artera 
funcţională Sud – ... reprezintă o contestaţie independentă sau o 
asociere la contestaţia depusă de ..., lider al asocierii ... – ... – ... – 
S.C. ... astfel cum este prevăzut la art. 273 alin. (2) din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Prin adresa nr. 3871 din 27.02.2013, înregistrată la Consiliu cu 
nr. 6653 din 27.02.2013, ... transmite răspunsul său la solicitarea 
Consiliului, precizând că, în virtutea prevederilor art. 273 alin. (2) 
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
doreşte să se asocieze la contestaţia depusă de ... lider al asocierii  
... – ... – ... – ... 
 Prin referatul nr. 4150/... din 06.03.2013, s-a decis scoaterea 
de pe rolul Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a 
dosarului nr. ... 
 Prin adresa nr. 3632/.../... Consiliul a înştiinţat autoritatea 
contractantă despre depunerea contestaţiei de către ... la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi, totodată, despre obligaţia 
acesteia de a transmite, în maxim 3 zile lucrătoare de la data 
expirării perioadei de aşteptare dinaintea încheierii contractului, 
copia dosarului achiziţiei publice, inclusiv documentele emise 
anterior deciziei Consiliului nr. 192/... din ... şi punctul de vedere cu 
privire la contestaţie. Prin aceeaşi adresă, Consiliul a solicitat 
autorităţii contractante ca, în acelaşi termen, să transmită copia 
documentelor de calificare şi a ofertei prezentate de către asocierea 
S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari Vila Com S.R.L. – S.C. 
Conest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L., copia eventualelor 
clarificări solicitate asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari 
Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L. 
referitoare la documentele de calificare şi la oferta depuse în cadrul 
procedurii şi răspunsurile primite, precum şi orice documente 
considerate edificatoare în cauza supusă soluţionării. 

... a transmis punctul său de vedere cu privire la contestaţie, cu 
nr. 21065 din 06.03.2013, înregistrat la Consiliu cu nr. 7487 din 
07.03.2013, şi a ataşat acestuia documentele solicitate. 

Prin adresa nr. MRR-672 din 26.02.2013, înregistrată la Consiliu 
cu nr. 6425 din 26.02.2012, ... solicită accesul la dosarul cauzei. 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor transmite 
adresa nr. 4381/.../... prin care comunică ... acceptul instituţiei 
pentru studierea documentelor aflate la dosarul achiziţiei publice.  

... s-a prezentat la sediul Consiliului în data de12.03.2013, 
pentru studierea dosarului achiziţiei publice.      

Prin adresa nr. MRR-728 din 14.03.2013, înregistrată la Consiliu 
cu nr. 8270 din 15.03.2012, ... transmite concluzii scrise la punctul 
de vedere emis de autoritatea contractantă.  

În motivarea contestaţiei sale, ... evocă următoarele: 
Contestatoare atrage atenţia asupra faptului că autoritatea 

contractantă a ignorat obligaţia legală prevăzută de art. 280 alin. (1) 
şi art. 206 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, depăşind cu două 
săptămâni termenul legal stabilit de Consiliul Naţional de Soluţionare 
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a Contestaţiilor pentru aplicarea deciziei Consiliului nr. 192/... ... din 
... comunicându-i, prin adresa nr. 14147 din 13.02.2013, faptul că 
oferta depusă în aplicarea procedurii a fost respinsă, în baza art. 36 
alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 79 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, 
fiind aplicabile în speţă prevederile art. 293 lit. s) din ordonanţa de 
urgenţă. De asemenea, spune contestatoarea, prin adresa de 
comunicare a rezultatului procedurii nr. 14147 din 13.02.2013 nu i s-
a comunicat oferta declară câştigătoare. 

... îşi motivează interesul său direct în contestarea deciziei de 
desemnare a ofertei declarate câştigătoare, prin faptul că prin 
crearea premiselor anulării procedurii de atribuire pentru lipsa de 
oferte conforme,  oferta sa are şansă să fie declarată câştigătoare.  

În opinia contestatoarei, respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) 
din O.U.G. nr. 34/2006, impuse prin dispoziţiile art. 17 din acelaşi 
act normativ, precum şi a deciziei Consiliului evocată, „impuneau” 
respingerea ca neconformă a ofertei asocierii S.C. Viarom Construct 
S.A. – S.C. Mari Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra 
Service S.R.L., şi aplicarea corespunzătoarea a prevederilor art. 201 
din ordonanţa de urgenţă evocată. 

În continuarea expunerii sale, contestatoarea evocă 
neconformităţile din oferta asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – 
S.C. Mari Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service 
S.R.L., pe care autoritatea contractantă era obligată să le verifice şi 
să le constate, conform deciziei Consiliului nr. 192/... ... din ... 
respectiv:  

I. Lipsa articolelor de deviz: 
- articolul nr. 4 „42 - procurare beton de ciment clasa 8/10 

(B150) cu sort 31” - cantitate 32,04 mc; 
- articolul nr. 9 „44 - procurare beton de ciment clasa 16/20 

(B250) cu sort 31” - cantitate 4,839 mc; 
- art. nr. 17 „345 - BADPC25” - cantitate 4,33 tone; 
- art. nr. 20 „346 - BAI6” - cantitate 3,84 tone; 
- art. nr. 41 „DZ30D1 Beton de ciment pentru îmbrăcăminţi de 

drumuri, platforme şi piese aeroportuare marca B 400, preparat cu 
piatră spartă şi nisip în centrala de beton stabile, cu productivitate 
de 25-35 mc/h - cantitate 6,80 mc; 

 - art. nr. 8  din cadrul listelor de cantităţi prevăzute la 
„TRA04B35 Transport rutier materiale semifabricate cu 
autoremorchere cu remorci treiler peste 20 t pedist. 35 km”; 

- art. nr. 9 din cadrul listelor de cantităţi „L2A02B11 - demontare 
traverse din beton”;  

- art. nr. 13 din cadrul listelor de cantităţi „DG06B1 - Sparg şi 
desf beton gros 20 cm - asimilat”;  
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- art. nr. 18 din cadrul listelor de cantităţi „L2B11B1 Demontare 
traversări itb-itb cu 4 inimi”;  

- art. nr. 21 din cadrul listelor de cantităţi „TRA04B50 -  
Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu 
remorci treiler peste 20 t pedist. 50 km”;  

- art. nr. 8 din cadrul listelor de cantităţi „CDA10A - Asimilat - 
strat de fundaţie din balast stabilizat cu până la 6% ciment”; 

- art. nr. 9 din cadrul listelor de cantităţi „NL_BET ... - Procurare, 
preparare şi turnare beton ... pentru zidurile de sprijin taluz”;  

- art. nr. 1 din cadrul listelor de cantităţi „NL_RNF - Aducerea în 
regim normal de funcţionare a căii sudate din linia curentă: debav., 
poliz., etc.” km C.S.; 

- art. nr. 5 din cadrul listelor de cantităţi „NL_Sch IES - Proc 
(conf.) mont. sch. spl. ieşire complet echipat (şină prf. spec, antret., 
etc.), incl. sud. racord linie crt.”; 

- art. nr. 6 din cadrul listelor de cantităţi „NL_Sch. intr. - Proc 
(conf.) mont sch. spl. intr. complet echipat (şină prf. Spec., antreu, 
etc.) incl. sud. racord linie crt.”; 

- art. nr. 19 din cadrul listelor de cantităţi „NL_Detension - 
detensionare sine lungi sudate” km C.S.;  

- art. nr. 3 din cadrul listelor de cantităţi „NL_Amorsare - 
Amorsarea suprafeţei, inclusiv procurarea amorsei” mp;  

- art. nr. 1 din cadrul listelor de cantităţi „NL_Fir cont procurare 
fir contact TT 100MMP” - m;  

- art. nr. 10 din cadrul listelor de cantităţi „C6A3 -Beton ... - 
Dală suprabetonare”; 

II. Lipsa autorizaţiei de furnizor feroviar AFER pentru serviciul 
feroviar critic, cerinţa nr. 5 solicitată la pct. III.2.3.a) „Capacitatea 
tehnică şi/sau profesională” din documentaţia de atribuire. 

III. Lipsa recomandării prin care se dovedeşte experienţa 
similară a ofertantului pentru contractul nr. 179 din 01.11.2006 
„Refacere pod DN 1 km 143+673 Predeal”, cerinţa nr. 2 solicitată la 
pct. III.2.3.a) „Capacitatea tehnică şi/sau profesională” din 
documentaţia de atribuire.  

IV. Lipsa documentelor care atestă deţinerea unor echipamente, 
în conformitate cu clarificarea nr. 49837 din 07.06.2012, respectiv 
pentru:  

„a) 1 bucată Staţie Totală nouă 
b) 2 bucăţi prisme de detecţie 
c) tije pentru prisme 
d) nivelă automată 
e) personal pentru deservire 
f) ruletă din bandă de oţel de 30 m 
g) ruletă din bandă de plastic de 100 m 
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h) aparat de măsură cu laser" 
[...] o cameră foto digitală compactă, automată, cu card de 

memorie de minim 1 GB 
[...j minim 4 panouri”. 
V. Lipsa certificatului de atestare fiscală din care să rezulte 

obligaţiile scadente la 30.06.2012 ale asociatului S.C. Conest S.A., 
având în vedere că această societate a prezentat certificatul de 
atestare fiscală nr. 998891 din 02.07.2012 care prezintă obligaţiile 
de plată exigibile la data de 31.05.2012. 

VI. Întocmirea în ofertă a unei soluţii tehnice alternative la 
soluţia tehnică solicitată prin caietul de sarcini, respectiv ofertarea 
traversă bibloc Rheda-City, a cărei prindere diferă esenţial de cea 
cerută în caietul de sarcini, în loc de armătura de traversă (aşa cum 
este ea definită la capitolul 4.4 din caietul de sarcini,) şi prinderea 
căii de rulare (aşa cum este ea definită şi descrisă din punct de 
vedere al componenţei la capitolul 4.3 din caietul de sarcini). Condiţii 
în care a fost posibil ofertarea pentru prindere a unui preţ mai 
scăzut.  

VII. Neconformităţi constatate la modul de întocmire şi 
prezentare a ofertei (abateri de la cerinţele înscrise în fişa de date), 
respectiv: 

- lipsa ştampilei liderului de pe oferta declarată câştigătoare, 
conform solicitărilor de la pct. IV.4.3) „Modul de prezentare a 
ofertei” şi prevederilor art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006; 

- lipsa ştampilei liderului de pe propunerea de contract, conform 
solicitărilor de la pct. IV.4.2) „Modul de întocmire a propunerii 
financiare”; 

- lipsa traducerilor în limba română pentru documentele emise în 
altă limbă, conform solicitărilor de la pct. IV.4.3) „Modul de 
prezentare a ofertei”. 

VIII. Neconformităţi constatate la modul de întocmire şi 
prezentare a ofertei (abateri de la cerinţele înscrise în clarificări), 
respectiv nerespectarea formularelor solicitate, formularele standard 
F1 şi F2, întocmite doar în lei şi nu în mii lei şi în mii euro, conform 
documentaţiei de atribuire şi clarificarea nr. 58457 din 03.07.2012 
emisă de către autoritatea contractantă. 

În finalul expunerii sale, ... învederează că în ceea ce priveşte 
oferta asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari Vila Com 
S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L. sunt aplicabile 
prevederile art. 79 alin. (2) şi (3) şi art. 80 din H.G. nr. 925/2006, 
apreciind că, având în vedere nerespectarea principiilor statuate la 
art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se impune ca singură soluţie 
posibilă anularea procedurii, conform dispoziţiilor art. 209 alin. (1) 
lit. a) şi c) din ordonanţa de urgenţă evocată. 
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În dosarul aflat pe rolul Consiliului, prin adresa nr. ... din ... ..., 
membru al asocierii ... - ... - ... -... formulează cerere de asociere la 
contestaţie în dosarul nr. .../... solicitând admiterea contestaţiei şi: 

- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare şi a 
raportului procedurii; 

- în subsidiar, anularea procedurii de achiziţie publică dacă se va 
aprecia că remedierea actelor care afectează procedura de atribuire 
este insuficientă. 

...  menţionează că în drept şi în fapt subscrie la motivaţia dată 
în contestaţia depusă de către ... liderul asocierii ... - ... - ... -... 

În punctul său de vedere asupra contestaţiei depusă de ... lider 
al asocierii ... - ... - ... -... şi cererii de asociere la contestaţie, 
depusă de ..., membru al asocierii menţionate, autoritatea 
contractantă solicită respingerea acestora ca nefondate şi 
continuarea procedurii de achiziţie publică, având în vedere 
următoarele:  

Referitor la termenul de ducere la îndeplinire a dispozitivului 
deciziei Consiliului ... nr.... ... din ... autoritatea contractantă 
menţionează că perioada cuprinsă între data la care s-a dispus 
reevaluarea ofertei câştigătoare şi data la care s-a comunicat 
rezultatul procedurii este justificată de prezenţa observatorilor de la 
U.C.V.A.P. în cadrul prezentei proceduri, conform dispoziţiilor art. 41 
din Ordonanţa nr. 30/2006 reactualizată şi normele de aplicare ale 
acesteia. Autoritatea contractantă susţine că nu şi-a ignorat 
obligaţiile legale şi a dus la îndeplinire în mod corect decizia 
Consiliului nr....  ... din ... nefiind incidente prevederilor art. 280 şi 
art. 293 din O.U.G. nr. 34/2006, dar a respectat şi prevederile 
legiuitorului cu privire la termenul de comunicare a rezultatului 
procedurii, stipulate la art. 206 alin. (1) din actul normativ evocat, 
având în vedere că: 

- comunicarea deciziei Consiliului către autoritatea contractantă 
a avut loc în data de 21.01.2013, fiind înregistrată la  ... cu nr. 6081 
din 21.01.2013; 

- în data de 22.01.2013 s-a comunicat ofertanţilor decizia 
respectivă şi reluarea procedurii;  

- perioada de 10 zile de reevaluare s-a terminat în data de 
31.01.2013, dată la care a fost desemnat ofertantul câştigător prin 
încheierea raportului procedurii în prezenţa reprezentanţilor UCVAP 
... 

- raportul procedurii astfel încheiat a fost transmis UCVAP 
Bucureşti în vederea aprobării; 

- raportul cu viza de aprobare a fost transmis către autoritatea 
contractantă în data de 12.02.2013, iar în data de 13.02.2013, în 
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termenul stabilit de art. 206 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, 
rezultatul a fost comunicat ofertanţilor. 

Cu privire la criticile referitoare la necomunicarea ofertantul 
declarat câştigător, autoritatea contractantă precizează că, aşa cum 
reiese din adresa nr. 14147 din 13.02.2013, prin care i s-a 
comunicat contestatoarei rezultatul procedurii, oferta acesteia a fost 
respinsă în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 
79 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 şi, având în vedere dispoziţiile art. 
207 din O.U.G. nr. 34/2006, nu există obligativitatea autorităţii 
contractante de a comunica unui ofertant respins numele ofertei 
declarate câştigătoare.  

În continuarea expunerii sale, referitor la criticile formulate de 
... cu privire la diferenţele sesizate între documentaţia de atribuire şi 
oferta asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari Vila Com 
S.R.L. – S.C. Confest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L., autoritatea 
contractantă detaliază modul concret în care a verificat această 
ofertă, reţinut de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ca 
fiind necesar a fi verificat, precum şi acele aspecte pe care Consiliul 
nu a reţinut că se impun a fi verificate, dar faţă de care contestatarul 
formulează critici, astfel:  

Ca urmare a primirii deciziei Consiliului, autoritatea 
contractantă a procedat la aplicarea întocmai a dispozitivului 
acesteia, ţinând cont întrutotul şi de cele descrise în cadrul motivării, 
respectând totodată principiile nediscriminării ofertanţilor, a 
tratamentului egal aplicat acestora, principiul transparenţei în modul 
de desfăşurare a procedurii, dar şi principiul utilizării eficiente a 
fondurilor. Astfel, ulterior începerii perioadei de reevaluare a 
ofertelor, autoritatea contractantă, în vederea verificării tuturor 
aspectelor reţinute de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor ca fiind necesar a fi clarificate, a transmis către 
asocierea S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari Vila Com S.R.L. – 
S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L. solicitarea de clarificări 
nr. 8300 din 28.01.2013. prin care se solicita clarificarea aspectelor 
semnalate. Ofertanta a răspuns prin clarificarea nr. 170 din 
29.01.2013, înregistrată la sediul ... cu nr. 8929 din 29.01.2013, 
fără a completa sau modifica oferta prezentată iniţial. 

Punctul I: 
1. Obiectul „Reabilitare - Deviz mobilier urban, protecţie şi 

semnalizare peroane”: 
A) Art. nr. 4 „42 Procurare beton de ciment clasa 8/10 B150 cu 

SRT 31” - cantitatea 32,04 mc se regăseşte ofertă, fiind inclus în 
articolul nr. 3 COMIASNLB150 „Procurare, preparare şi turnare beton 
...” - cantitate 32,04 mc, respectând cantitatea indicată în cadrul 
listelor de cantităţi. Diferenţa sesizată este dată de faptul că în 
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cadrul listelor de cantităţi s-a prezentat în cuprinsul a două articole 
distincte procurarea betonului de ciment, separat de prepararea şi 
turnarea acestuia (NL_BET ... şi art. 4 - 42 procurare), în timp ce în 
cadrul ofertei s-a prezentat un singur articol care conţine procurare, 
prepararea şi turnarea betonului ... solicitat. 

Este evident faptul că s-a ofertat încă de la început procurarea 
betonului ... solicitat, diferenţa fiind dată de faptul că programul de 
deviz utilizat a emis un articol comasat, faţă de două articole 
distincte cum era în lista de cantităţi. 

B) Art. nr. 9 „44 Procurare beton de ciment clasa 16/20 (B250) 
cu sort 31” - cantitatea de 4,839 mc a fost inclus în articolul 
„comasat nr. 7 COMIASNLB250 Procurare, preparare şi turnare 
beton ... - 4,839 mc, spre deosebire de lista de cantităţi pusă la 
dispoziţie ofertanţilor, unde articolul era prezentat distinct pentru 
procurare separat de punerea în operă (turnare). 

Este evident faptul că s-a ofertat încă de la început procurarea 
betonului beton ... solicitat, diferenţa fiind dată de faptul că 
programul de deviz utilizat a emis un articol comasat faţă de două 
articole distincte cum era în lista de cantităţi. 

2. Obiectul „Reabilitare cale de rulare tramvai - devizul 
Managementul de trafic”:  

A) Art. nr. 17 „345 - BADPC25” - cantitate 4,33 tone a fost 
inclus în articolul comasat nr. 14 DB12A1 „Strat de legătură (binder) 
de criblură executată la cald cu aşternere manual” - 4,33 tone, 
acesta cuprinzând atât procurarea cât şi punerea în operă, prezentat 
în cadrul ofertei, spre deosebire de lista de cantităţi unde procurarea 
materialului era prezentată distinct de punerea în operă. Diferenţa a 
fost dată de faptul că programul de deviz utilizat a emis un articol 
comasat faţă de două articole distincte cum era în lista de cantităţi. 

B) Art. nr. 20 „346 - BA16” - cantitate 3,84 tone a fost inclus în 
articolul comasat 15 DB16D1 „Îmbrăcăminte beton asfalt cu agregat 
mărunt executat la cald în grosime de 4 cm, aşternere manuală”, 
spre deosebire de lista de cantităţi unde procurarea materialului era 
prezentată distinct de punerea în operă. Diferenţa a fost dată de 
faptul că programul de deviz utilizat a emis un articol comasat faţă 
de două articole distincte cum era în lista de cantităţi. 

C) Art. nr. 41 „DZ30D1 - Beton de ciment pentru îmbrăcăminţi 
de drumuri, platforme şi piste aeroportuare marca B400 preparat cu 
piatră spartă şi nisip în centrale de beton stabile, cu productivitate 
de 25-35 mc/h” - cantitate 6,80 mc se regăseşte în ofertă inclus în 
articolul comasat nr. 35 DA14A1 „Fundaţie din beton de ciment la 
străzi, alei şi platforme carosabile”, spre deosebire de lista de 
cantităţi unde procurarea materialului era prezentată distinct de 
punerea în operă. Diferenţa a fost dată de faptul că programul de 
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deviz utilizat a emis un articol comasat faţă de două articole distincte 
cum era în lista de cantităţi. 

3. Obiectul „Reabilitare cale de rulare tramvai - Devizul 
Demontare linie tramvai existentă”:  

A) Articolul nr. 8 „TRA04B35 - Transport rutier materiale 
semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20 t pe 
distanta de 35 km” este cotat la valoarea reală, simbolul şi 
denumirea sunt corespunzătoare cu ceea ce reprezintă articolul şi 
lucrarea pe care acesta o reprezintă.   

În cadrul devizului Demontare linie tramvai existentă prezentat 
în ofertă, s-a avut în vedere o distanţă de transport de 25 km, 
calculată în urma răspunsului nr. 6 din clarificarea nr. 46636 din 
28.05.2012, postat de în SEAP, în cuprinsul căruia a fost indicat 
depozitul de la Tomeşti pentru transportarea tuturor materialelor 
rezultate din dezafectările necesare executării proiectului. Distanţa 
de 25 km reprezintă distanţa de la locul de preluare a materialelor 
rezultate în urma demontării liniei de tramvai existentă până la locul 
de depozitare indicat prin clarificarea la care am făcut referire. Având 
în vedere că toate materialele rezultate din dezafectarea liniei de 
tramvai existente se vor transporta în aceeaşi locaţie s-a luat în 
considerare aceeaşi distanţă de transport şi tarif, astfel în cadrul 
ofertei se regăseşte articolul TRA04B25 - Transport rutier materiale 
semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20 t pe 
distanţa de 25 km. 

B) La ofertarea art. nr. 9 „L2A02B11 - Demontare traverse din 
beton” a fost respectată întocmai reţeta dată prin documentaţia 
tehnică, diferenţa de denumire a articolului provine din faptul că în 
cadrul programului de deviz utilizat de ofertantă, corespunzător 
simbolului indicat, respectiv L2A02B11, apare denumirea 
„Demontare traverse lemn pe fundat. pt. cale ferată normală fag 
impreg. balot. sab. cat. 3 L=2,4 m”, denumire corespunzătoare 
indicatoarelor de norme de deviz, ediţia 1981. 

Este evident, şi în această situaţie, că ofertanta a cotat articolul 
solicitat, diferenţa fiind dată de programul de deviz utilizat.  

C) În cazul Art. nr. 13 „DG06B1 - Spargere şi desfacere beton 
gros. 20 cm asimilat” au fost respectate simbolul şi reţeta indicate în 
cadrul listelor de cantităţi, diferenţa sesizată în denumirea articolului 
provenind din faptul că în indicatoarele de norme de deviz, ediţia 
1981, corespunzător simbolului DG06B1 apare denumirea „Sparg şi 
desf bet cim pe supraf limit pt pozare cabl cond pod guri, scurg în 
alei fund drum”. Situaţia este similară celei de la punctul anterior.  

D) Articolul nr. 18 „L2B11 Demontare traversări itb-itb cu 4 
inimi”. În cadrul programului de deviz din indicatoarele de norme de 
deviz, ediţia 1981, simbolului L2B11B1, îi corespunde „Montare 
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traversări - ITB - ITB” şi nu „Demontare traversări - ITB - ITB” aşa 
cum s-a solicitat. În vederea respectării categoriei de lucrări 
solicitate, s-a impus ofertarea articolului cu simbolul L2B11B11, 
căruia îi corespunde „Demontare traversări - ITB - ITB”, aşa cum s-a 
solicitat, în caz contrar s-ar fi licitat o altă categorie de lucrări decât 
cea solicitată. 

E) Articolul nr. 21 „TRA04B50 Transport rutier materiale 
semifabricate cu autoremorchere cu remorci trailer peste 20 tone pe 
distanţă 50 km”. Autoritatea reiterează menţiunile prezentate la pct. 
3.A). 

4. Obiectul „Reabilitare cale rulare tramvai - Devizul Fundaţii şi 
terasamente”:  

A) Simbolul art. nr. 8 „CDA10A - Asimilat - Strat de fundaţie din 
balast stabilizat cu până la 6% ciment” fiind asimilat, programul de 
devize în care a fost întocmită oferta conţine un alt simbol pentru 
acest articol, respectiv DA10AC1 dar cu aceeaşi denumire „Strat de 
fundaţie din balast stabilizat cu până la 6% ciment” şi cu aceeaşi 
reţetă.  

Este evident faptul că s-a ofertat (cotat) corect categoria de 
lucrări solicitată a se oferta (cota), interesul autorităţii contractante 
fiind acela de a avea strat de fundaţie din balast stabilizat cu până la 
6% ciment şi nu acela de a se oferta un cod cu literele şi cifrele care 
îl compun într-o anumită ordine. 

B) Simbolul art. nr. 9 „NL BET ... - Procurare, preparare şi 
turnare beton ... pentru zidurile de sprijin taluz” fiind asimilat, 
programul de devize în care a fost întocmită oferta conţine un alt 
simbol (CA01B1) cu o denumire asemănătoare Turnare beton simplu 
în fundaţii (continue izolate) şi socluri cu volum >3Mc, şi în ziduri de 
sprijin, fiind respectată reţeta impusă de autoritatea contractantă. 
Astfel, în cadrul listei de cantităţi a fost indicată o normă locală NL şi 
reţeta asociată. În cadrul ofertei s-a respectat întrutotul reţeta 
normei locale indicată de proiectant pentru NLBET ..., reţetă căreia 
în programul de deviz îi corespunde articolul CA01B1.  

5. Obiectul „Reabilitare cale rulare tramvai - Devizul 
Suprastructură cale”:  

A) Corespunzător art. nr. 1 „NL RNF - Aducerea în regim de 
funcţionare a căii sudate din linia curentă: Debav. Poliz, etc.”, în 
cadrul ofertei se regăseşte art. COMIAS 815 „Aducerea în regim 
normal de funcţionare a căii sudate debavurare (prescurtat debav), 
polizare (prescurtat poliz) etc.”. Diferenţa de simbol dintre cele două 
articole, provine din faptul că, în cadrul programului de deviz utilizat, 
corespunzător reţetei indicate de autoritatea contractantă, apare 
articolul asimilat COMIAS815 şi nu NL_RNF, în rest denumirea şi 
conţinutul sunt identice solicitării autorităţii contractante. 
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B) Simbolul art. nr. 5 „NL SCH IES - Procurare (conf) mont sch 
spl ieşire complet echipat (şină prf spec, antret, etc) inel, sud racord 
linie crt” fiind asimilat, programul de devize în care a fost întocmită 
oferta conţine un alt simbol pentru acest articol COMIASNLSCHS 
„Procurare şi montare schimbător simplu cu toate elementele 
necesare, inclusiv suduri pentru racordare cu linia curentă”, dar cu 
aceeaşi denumire şi reţetă.  

C) Art. nr. 6 „NL_SCH INTR conf mont sch spl intr complet 
echipat (şina prf spec, antret, etc) inel sud racord linie crt.” nu are 
reţetă. Simbolul articolului fiind asimilat, programul de devize în care 
a fost întocmită oferta conţine un alt simbol pentru acest articol 
COMIASNLSCHS „Procurare şi montare schimbător simplu cu toate 
elementele necesare, inclusiv suduri pentru racordare cu linia 
curentă”, dar cu aceeaşi denumire şi reţetă. În denumirea articolului 
prevăzută de proiectant şi indicată de autoritatea contractantă s-au 
folosit prescurtări iar în articolul ofertat s-a utilizat descrierea 
completă. 

D) Simbolul art. nr. 19 „NL DETENSION - Detensionare şine 
lungi sudate” km CS, fiind asimilat, programul de devize în care a 
fost întocmită oferta conţine un alt simbol pentru acest articol 
COMIAS NLDETS „Detensionate şine lungi sudate”, dar cu aceeaşi 
denumire şi reţetă. Chiar simbolul articolului din lista de cantităţi, se 
regăseşte în cadrul simbolului articolului ofertat. 

6. Obiectul „Reabilitare cale rulare tramvai Devizul - înglobare 
în carosabil”:  

A) Art. nr. 3 „NL AMORSARE - Amorsarea suprafeţei inclusiv 
procurarea amorsei MP” fiind asimilat, programul de devize în care a 
fost întocmită oferta conţine un alt simbol pentru acesta, respectiv 
COMIAS 01CAR3 „Amorsarea suprafeţei inclusiv procurarea 
amorsei”, dar cu aceeaşi denumire şi reţetă. Cantitatea ofertată este 
aceeaşi cu cea solicitată diferit fiind doar ordinul de mărime al 
unităţii de măsură: a fost exprimată în 100 mp şi nu mp. Nu există o 
prevedere legală potrivit căreia o ofertă să fie declarată neconformă 
motivat de faptul că s-a respectat cantitatea solicitată prin caietul de 
sarcini, s-a respectat unitatea de măsură în care aceasta a fost 
exprimată, dar nu s-a respectat ordinul de mărime a unităţii de 
măsură indicată. 

7. Obiectul „Reabilitare cale rulare tramvai Devizul - Linie 
aeriană de contact”:  

A) Art. nr. 1 „NL FIR CONT - Procurare fir contact TT 100 
mmp”. În cadrul listelor cu cantităţi de lucrări se solicită procurare fir 
contact TT 100 mmp şi în reţeta normei locale se precizează că 
materialul care va fi procurat este „fir de contact din cupru cu 
secţiune profilată pentru tramvai”. În acelaşi timp în Memoriului 
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Tehnic - Reţea de contact se precizează că „se înlocuieşte doar firul 
de contact 8 200 m (fir de contact tip RH00 conform DIN 50.149)”.  

În cadrul programului de deviz utilizat la întocmirea ofertei, 
codul de material corespunzător firului de contact solicitat este 
520N020  „Fir contact cu 0,1 AG 100 mmp - KM”. Neconformitatea 
sesizată reprezintă de fapt o diferenţă de cod, provenită de diferenţa 
de program de deviz în care s-a întocmit oferta. 

Referitor la unitatea de măsură utilizată, se arată că, cantitatea 
de fir ofertată este întocmai cea solicitată prin documentaţia tehnică, 
neconformitatea sesizată fiind dată de ordinul de mărime al unităţii 
de măsură în care este exprimată cantitatea în speţă, km în loc de 
metri. 

8) Obiectul „Pasaj Nicolina Devizul - Suprastructură - Articolul 
10 „C6A3 BETON ... - Dală suprabetonare”:  

Prin listele de cantităţi se solicită la art. 10 C6A3 Beton ... „Dală 
suprabetonare”. În cadrul programului de deviz utilizat la întocmirea 
ofertei, acestui articol îi este asimilat un alt simbol, CA02C6A3 
„Tunare beton ... cu aceeaşi denumire şi reţetă. Simbolul indicat în 
listele de cantităţi C6A3, este inclus în cadrul simbolului din 
programul utilizat CA02C6A3, caracterele care apar în plus se 
datorează doar modului de operare a programului de deviz în cauză, 
conţinutul fiind acelaşi. 

Astfel autoritatea contractantă susţine că s-a prezentat o ofertă 
conformă cu solicitările din listele de cantităţi de lucrări, în condiţiile 
în care nu s-a  solicitat „ofertarea unor litere şi cifre într-o anumită 
ordine”. 

Având în vedere cele prezentate, autoritatea contractantă 
consideră că a procedat în mod corect atunci când a declarat 
câştigătoare oferta asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari 
Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L., care 
a respectat întrutotul listele de cantităţi puse la dispoziţie încă de la 
data la care s-a depus oferta. Toate aceste diferenţe fiind sesizate de 
către experţii tehnici care au evaluat oferta, dar s-a considerat la 
acel moment că nu se impune solicitarea de clarificări, motivat de 
faptul că, toate cantităţile de lucrări solicitate a se oferta se regăseau 
în ofertă.   

II. Referitor la modul de îndeplinire de către ofertantul declarat 
câştigător a cerinţei de prezentare a autorizaţiei de furnizor feroviar 
valabilă la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă 
consideră că membrii comisiei de evaluare au procedat corect, că a 
realizat toate acţiunile necesare în vederea verificării modului de 
îndeplinire a cerinţei de calificare respectivă.  

În vederea îndeplinirii cerinţei de calificare referitoare la 
prezentarea autorizaţie de furnizor feroviar AFER pentru serviciul 
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feroviar critic: „Construirea/modernizarea căilor de rulare pentru 
tramvaie”, valabilă la data deschiderii ofertelor, asocierea S.C. 
Viarom Construct S.A. – S.C. Mari Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. 
– S.C. Vectra Service S.R.L. a prezentat în cadrul ofertei autorizaţia 
de furnizor feroviar seria AF nr. 4742 din 30.08.2010, nefiind în curs 
de autorizare. 

Prevederile legale invocate de către contestatoare, în speţă art. 
11 alin. (3) şi (4) din „Norma privind autorizarea, din punct de 
vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru 
transport feroviar şi cu metroul” adoptată prin OMT nr. 290/200, 
indică termenul în care este indicat ca un posesor al unei astfel de 
autorizaţii să se adreseze AFER în vederea „prelungirii perioadei de 
valabilitate”, nereieşind din aceste prevederi legale că o astfel de 
autorizare ar expira cu 30 zile înainte de data limită de valabilitate 
înscrisă pe autorizaţia emisă anterior.  

De asemenea, nu reiese faptul că pe perioada cuprinsă între 
data la care s-a depus o cerere de acordare a unei noi vize anuale şi 
până la data la care s-a acordat o nouă viză respectiva autorizaţie nu 
ar mai fi valabilă, cu atât mai mult cu cât, s-a demonstrat faptul că 
AFER a acordat o nouă viză pentru autorizaţia în cauză. Din pag. a 2-
a a autorizaţiei reise faptul că nu există nicio perioadă de timp 
pentru care AFER ar arăta că autorizaţia în cauză nu ar fi valabilă. 

Astfel, S.C. Mari Vila Com S.R.L. a depus o cerere de acordare a 
unei noi vize anuale la data de 12.07.2012 (înainte de data limită de 
depunere a ofertelor), iar AFER a acceptat această cerere, dovada 
fiind faptul că la sediul autorităţii contractante a fost transmis 
documentul în cauză cu viza anuală AFER. 

III. Referitor la îndeplinirea cerinţei privitoare la prezentarea de 
recomandări pentru contractul/contractele prezentate ca experienţă 
similară, autoritatea contractantă precizează că asocierea declarată 
câştigătoare prezintă în cadrul ofertei mai multe contracte, printre 
care şi contractul nr. 179 din 01.11.2006 „Refacere pod DN 1 km 
143+673 Predeal”, având ca beneficiar pe Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - DRDP Braşov şi 
documentele aferente acestuia în conformitate cu cerinţele din fişa 
de date a achiziţiei. În „Documentul constatator cu privire la 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale” depus, emis de către 
beneficiarul contractului, se precizează că: s-a respectat 
documentaţia tehnică de execuţie, că nu au fost aduse prejudicii 
beneficiarului, că lucrarea a fost executată cu calificativul „foarte 
bun”, fiind anexate şi documentele care atestă recepţia obiectivului. 

IV. Referitor la aspecte cu privire la deţinerea unor 
echipamente,  autoritatea contractantă susţine că asocierea S.C. 
Viarom Construct S.A. – S.C. Mari Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. 
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– S.C. Vectra Service S.R.L. a prezentat în cadrul ofertei documente 
prin care dovedeşte faptul că dispune de echipamentele despre care 
s-a făcut vorbire, astfel: 

În cadrul ofertei asocierii declarate câştigătoare se regăsesc 
documente prin care se demonstrează faptul că acesta dispune 
(proprietate/închiriere) de dotările solicitate prin clarificarea nr. 
49837 din 07.06.2012, după cum urmează: 

- în documentele de calificare ale liderului S.C. Viarom 
Construct S.A. se regăseşte: declaraţia cu utilajele de care dispune 
ofertanta exclusiv pentru ducerea la îndeplinire a lucrări ofertate, 
printre care şi nivela optică, staţia totală, dispozitive speciale de 
măsurare, şi factura nr. 420 din 10.11.2010; 

- în oferta S.C. Mari Vila Com S.R.L. se regăseşte contractul de 
închiriere nr. 556 din 05.07.2011 şi factura 8076533; 

- în oferta asociatului S.C. Conest S.A. se regăseşte extras din 
registrul mijloace fixe (utilaje şi echipamente în proprietate). 

Cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă atrage 
atenţia supra faptului că atâta timp cât în cadrul fişei de date a 
achiziţiei nu s-a identificat o cerinţă de calificare prin care să se fi 
solicitat ca ofertanta să facă dovada faptului că dispune de 
echipamentele în cauză, nu se poate considera că prin clarificarea nr. 
49837 din 07.06.2012, postată pe SEAP, a fost introdusă o nouă 
cerinţă de calificare.  

V. Referitor la certificatul de atestare fiscală din care să rezulte 
obligaţiile scadente la 30.06.2012 ale asociatului S.C. Conest S.A., 
autoritatea contractantă învederează că societatea a prezentat 
certificatul de atestare fiscală nr. 998891 din data de 02.07.2012, 
valabil la data deschiderii ofertelor, care atestă obligaţiile de plată 
exigibile la data de 31.05.2012, îndeplinind astfel întrutotul cerinţa 
de calificare formulată în fişa de date a achiziţiei şi completată cu 
clarificarea 58691 din 03.07.2012 postată în SEAP, înainte de data 
limită de depunere a ofertelor, prin care s-a precizat că: „Referitor la 
solicitarea dumneavoastră vă confirmăm faptul că pentru 
îndeplinirea cerinţei din Fişa de date a achiziţiei, punctul III.2.1 a) 
este suficientă prezentarea unui Certificat de atestare fiscală, valabil 
la data deschiderii ofertelor, care cuprinde creanţele exigibile de 
plată la 31.05.2012. Pentru oferta câştigătoare se va solicita în urma 
atribuirii, prezentarea certificatului de atestare fiscală ce va cuprinde 
creanţele fiscal exigibile, inclusiv pe luna iunie 2012”.  

VI. Referitor la ofertarea unei „soluţii tehnice alternative la 
soluţia tehnică prezentată prin caietul de sarcini”, autoritatea 
contractantă menţionează că prin clarificarea nr. 47426 din 
30.05.2012, postată în SEAP, care făcea referire la structura căii, s-a 
precizat că: „în limitele cerinţelor de mai sus, constructorul va 
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prezenta soluţia proprie de realizare a traverselor cu armătura 
văzută”.În cadrul ofertei, s-a ofertat traversă bibloc RHEDA-CITY, în 
conformitate cu cerinţa caietului de sarcini, prin care s-a solicitat 
„traversă bibloc”, produsul marca RHEDA-CITY fiind un tip 
constructiv al acestei traverse. 

Referitor la prinderea traversei, autoritatea contractantă arată 
că articolul care face referire la soluţia de prindere este 
„NL_PRINDERI Procurare şi montare în cale a prinderilor, inclusiv 
protecţie” cu un nr. de bucăţi de 23.056, conform listă de cantităţi, şi 
care are ca echivalent în oferta declarată câştigătoare articolul 
„COMIASNLPRIN - Procurare şi montare în cale a prinderilor, inclusiv 
protecţie” cu 23.056 buc. a cărei  reţetă este similară celei solicitate.  

Eroarea contestatoarei la întocmirea calcului expus, provine din 
faptul că a preluat în mod intenţionat greşit din cadrul listei 
cuprinzând consumurile de resurse materiale, preţul pentru cleştele 
necesar conform reţetei, în loc să preia valoarea cleştelui de la 
poziţia 89 din listă, unde se regăseşte cleştele corespunzător pentru 
prinderile din articolul COMIASNLPRIN, respectiv 4,55 lei /buc, 
preluând valoarea altui cleşte de 26,80 lei pe buc.  

VII. Referitor la modul de întocmire şi prezentare a ofertei: 
1. Lipsa ştampilei liderului de pe oferta declarată câştigătoare: 
Autoritatea contractantă menţionează că prin fişa de date a 

achiziţiei nu s-a impus ca în cazul în care ofertanta este o asociere 
„liderul desemnat al asociaţiei trebuie să semneze şi să stampileze 
fiecare pagină a ofertei”, aşa cum susţine în mod eronat 
contestatoarea, ci s-a precizat faptul că fiecare pagină se va semna 
de către persoana autorizată şi stampilată de către ofertant, (după 
caz liderul desemnat al asociaţiei).  

Prin modul în care şi-a întocmit şi prezentat oferta, asocierea  
declarată câştigătoare a respectat întrutotul cerinţele fişei de date a 
achiziţiei, aşa cum au fost ele enunţate anterior. Astfel, documentele 
de calificare au fost însuşite de către fiecare asociat în parte, dovada 
acestui fapt fiind ştampila şi semnătura reprezentantul autorizat să 
angajeze societatea în contract, înscrisuri care se regăsesc pe fiecare 
filă a ofertei depuse de către fiecare dintre cei 4 asociaţi.  

În cadrul ofertei prezentate de asocierea declarată câştigătoare 
se regăsesc împuterniciri din partea a 3 membri ai asocierii, prin care 
aceştia „împuternicesc legal” (acordă mandat) pe al patrulea 
membru al asocierii S.C. Mari Vila Com S.R.L. în vederea semnării 
ofertei pentru participarea la procedura în cauză.  Mai mult, în cadrul 
acordului de asociere semnat de toţi membrii asocierii, prezentat în 
ofertă la capitolul 4.1 se precizează „se împuterniceşte S.C. MARI 
VILA COM S.R.L. având calitatea de asociat al asociaţiei pentru 
întocmirea ofertei comune (propunerea tehnică şi propunerea 
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financiară), semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru 
asocierea constituită prin prezentul acord”. 

Având în vedere că prin fişa de date s-a permis ca oferta să fie 
semnată de către o persoană împuternicită legal, autoritatea 
contractantă consideră că ofertanta a respectat modul de prezentare 
a ofertei indicat, sub aspectul ştampilării şi însuşirii acesteia. 

2. Însuşirea modelului de contract: 
În cadrul propunerii financiare, s-a prezentat contractul însuşit, 

vizat pe fiecare pagină de reprezentantul ofertantului, respectiv S.C. 
Mari Vila Com S.R.L., fiind evident că prezentarea contractului 
semnat pe fiecare filă de către reprezentantul împuternicit al 
ofertantului este conformă cu cerinţa fişei de date a achiziţiei. 

3. Aspecte legate de traducerea în limba română pentru 
documentele emise în altă limbă: 

Din analiza declaraţiei privind echipamentele de care dispune şi 
dovezile prezentate de S.C. Mari Vila Com S.R.L. în vederea 
demonstrării faptului că dispune de acestea  se observă faptul că 
toate înscrisurile prezentate într-o altă limbă decât limba română 
sunt însoţite de o traducere, sau un înscris în limba română. Chiar 
dacă factura în cauză este redactată într-o altă limbă, aceasta este 
însoţită de un document redactat în limba română vizat de Vama 
Română, în speţă declaraţia vamală după modelul Comunităţii 
Europene, în care se regăsesc informaţiile necesare şi suficiente 
identificării echipamentului în cauză. De asemenea, sunt ataşate: 
extrase BRD prin care se confirmă plata către furnizorul utilajelor, şi 
dispoziţii/declaraţii de plată externă care fac dovada importului 
utilajelor respective.  

VIII. Referitor la modul de întocmire şi prezentare a ofertei, 
autoritatea contractantă arată că din niciun document emis de ea nu 
a reieşit obligaţia ofertantului de a-şi întocmi ofertele financiare în 
mii lei şi mii euro, aşa cum se prezintă în centralizatoarele F1 şi F2 
ale proiectantului. Aşa cum s-a menţionat în propunerea de contract 
art. 21.1 şi cum se precizează şi la răspunsul nr. 13 din clarificarea 
nr. 46636 din 28.05.2012, postată în SEAP, „preţul contractului este 
ferm în lei”. Mai mult, chiar şi în procesul verbal de deschidere 
valorile ofertelor financiare au fost prezentate în lei şi nu mii lei, sau 
euro. În acelaşi sens, la cap. IV.4.2. „Modul de prezentare a 
propunerii financiare” din fişa de date a achiziţiei se preciza, referitor 
la Formularul 10, că oferta va fi exprimată în „... (suma în litere şi 
cifre, precum şi moneda ofertei)”. Singura referire la euro, din 
cuprinsul acestui capitol era făcută în vederea indicării datei pentru 
care se face determinarea echivalenţei lei/euro, în cazul în care s-ar 
impune o astfel de transformare. 
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Propunerea financiară prezentată de ofertanta declarată 
câştigătoare respectă în întregime cerinţele din fişa de date a 
achiziţiei menţionate. 

Autoritatea contractantă menţionează că niciuna dintre 
modalităţile de respingere a unei oferte ca fiind neconformă 
prevăzute de legiuitor, nu face referire la situaţia de descalificare a 
unei oferte motivat de faptul că propunerea financiară nu a fost 
exprimată în mii lei şi mii euro, ci în lei. 

Având în vedere cele prezentate, autoritatea contractantă 
punctează faptul că „oferta declarată câştigătoare nu este incidentă 
prevederilor art. 79 alin. (2) şi (3) şi  art. 80 din H.G. nr. 925/2006”, 
astfel că nu s-a impus în niciun moment necesitatea anulării 
procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile art. 209 alin. 
(1) lit. a) şi c) din O.U.G. nr. 34/2006, atâta timp cât în cadrul 
procedurii a fost depusă cel puţin o ofertă admisibilă, deci şi 
acceptabilă şi conformă, şi în acelaşi timp procedura de atribuire nu 
este afectată de abateri grave ale prevederilor legislative care să 
conducă la imposibilitatea încheierii contractului. 

Prin adresa nr. MRR-728 din 14.03.2013, ... transmite concluzii 
scrise la punctul de vedere emis de autoritatea contractantă, 
precizând, pe lângă cele deja prezentate în conţinutul contestaţiei 
depuse, următoarele:  

1. Cu privire la faptul că, la data emiterii deciziei Consiliului nr. 
192/... ... din ... toate ofertele depuse erau considerate de către 
autoritatea contractantă şi/sau Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor ca fiind inacceptabile şi/sau neconforme, PRIMĂRIEI ... 
revenindu-i obligaţia de a constata acest aspect prin noul raport al 
procedurii şi ulterior să anuleze licitaţia conform art. 209 alin. (1) lit. 
a) din O.U.G. 34/2006, contestatoarea precizează că trebuia avut în 
vedere faptul că între documentaţia de atribuire şi oferta asocierii 
condusă de asocierea  ... – ... – ... –...există o serie de diferenţe.  

2. Cu privire la nerespectarea termenului de 10 zile pentru 
ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor deciziei Consiliului nr. 192/... din 
... contestatoarea apreciază că în mod eronat autoritatea 
contractantă susţine că a respectat termenul de 10 zile pentru 
desemnarea ofertei câştigătoare, având în vedere prevederile cu art. 
41 lit. d) din O.U.G. 30/2006, deoarece la data de 31.01.2013 (dată 
la care se împlinea termenul de 10 zile acordat de către Consiliu) 
raportul procedurii nu fusese aprobat de către conducătorul 
autorităţii contractante fiind lipsit de valoare legală. 

3. Cu privire la faptul că, prin adresa nr. 14147 din 13.02.2013 
nu s-a fost comunicat rezultatul procedurii, în speţă ofertanta 
declarată câştigătoare, ... subliniază faptul că, prin adresa nr. 
103910 din 09.11.2012, autoritatea contractantă de asemenea a 
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respins oferta sa ca neconformă şi cu toate acestea în cuprinsul 
acesteia i s-a comunicat ofertanta declarată câştigătoare. 

4. Cu privire la interesul său în formularea contestaţiei, ... 
reiterează cele menţionate în cadrul contestaţiei depuse. 

5. Cu privire la modul în care autoritatea contractantă a înţeles 
să reevalueze oferta asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari 
Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L., 
contestatoarea precizează următoarele:  

Referitor la utilizarea programelor de deviz diferite, 
contestatoarea afirmă că indiferent de programul de deviz utilizat, 
ofertanta declarată câştigătoare avea posibilitatea de a cota toate 
articolele cu simbolul şi denumirea solicitată de proiectant şi prin 
documentaţia de atribuire, având în vedere că programul de deviz 
este o unealtă/ustensilă ce ajută utilizatorul să întocmească devize, 
care nu are gândire proprie, nu „emite”, nu elaborează, nu modifică 
şi nu corectează singur cerinţele caietului de sarcini, ci doar ceea ce 
operatorul programului îi cere. 

În ceea ce priveşte necotarea denumirilor sau simbolurilor 
indicate de către proiectant, contestatoarea arată că ofertanta 
declarată câştigătoare avea nu numai posibilitatea tehnică, dar şi 
obligaţia legală de a cota separat şi/sau conform listelor de cantităţi 
puse la dispoziţie de către proiectant, având în vedere că niciunde în 
cuprinsul O.U.G. nr. 34/2006 ori a normei de aplicare a ei adoptată 
prin H.G. nr. 925/2006 nu scrie faptul că se poate deroga de la 
prevederile art. 170 din ordonanţa de urgenţă evocată.  

Cu privire la articolele din devizele prezentate în propunerea 
financiară, contestatoarea învederează următoarele: 

- articolul 41DZ30D1 - Beton de ciment pentru îmbrăcăminţi de 
drumuri, platforme şi piese aeroportuare marca B 400, preparat cu 
piatră spartă şi nisip în centrala de beton stabile, cu productivitate 
de 25-35 mc/h - cantitate 6,80 mc, lipseşte cu desăvârşire şi nu a 
fost inclus în articolul „comasat” 35 DA14A1 decât în mod forţat 
(fals) acum pentru a justifica cumva lipsa acestuia din cadrul ofertei; 

- referitor la art. articolul nr. 8 „TRA04B35 Transport rutier 
materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 
20 t pe dist. 35 km” şi art. 21 „TRA04B50 Transport rutier materiale 
semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 
50 km”, pentru care ofertanta declarată câştigătoare a cotat 
alternativ cu simbol şi denumire necorespunzătoare şi pe o cu totul 
altă distanţă, complet diferit de prevederile caietului de sarcini, câtă 
vreme nici ofertantul declarat câştigător şi nici un alt ofertant nu a 
solicitat clarificări cu privire la o eventuală modificare a distanţelor 
de transport acestea au rămas cele din documentaţia iniţială, 
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autoritatea contractantă avea obligaţia de a raporta ofertele strict la 
distanţele prevăzute în documentaţia iniţială; 

- prin clarificarea nr. 46636 din 28.05.2012, autoritatea 
contractantă aduce o lămurire a prevederilor modelului de contract şi 
nu o modificare a listelor de cantităţi din documentaţia de atribuire; 

- aceeaşi raţiune a proiectantului, care a elaborat listele de 
cantităţi şi a calculat şi pierderile de şină rezultate din curbarea 
acesteia, a încălcat-o şi contestatoare doar că, în cazul său a fost 
considerată o încălcare, iar în cazul „ofertantei favorite”, o 
eficientizare a costurilor; 

- referitor la articolul nr. 9 din cadrul listelor de cantităţi 
prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „L2A02B11 - 
Demontare traverse din beton” - Obiectul „Reabilitare cale rulare 
trai”, Devizul „Demontare linie tramvai existentă”, pentru care 
ofertanta declarată câştigătoare a cotat articolul nr. 9 „L2A02B11 - 
Demontare traverse lemn pe fundat. pt. cale ferată normală fag 
impreg. balot. sab. cat. 3 1=2,4m2, complet diferit de prevederile 
caietului de sarcini, în cadrul obiectului respectiv nu există traverse 
de lemn, conform Indicatorului de norme de deviz ediţia 1981, 
pentru demontarea unei traverse de beton sunt necesare un număr 
dublu de ore faţă de cele necesare demontării unei traverse de lemn;  

- referitor la articolul nr. 13 din cadrul listelor de cantităţi 
prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „DG06B1 - Sparg şi 
desf beton gros 20 cm - asimilat”, declararea superiorităţii variantei 
prezentată de ofertanta declarată câştigătoare, raportat la varianta 
impusă de proiectant nu se susţine, denumirea acestui articol 
prezentat nu este sub nici o formă „mai completă” decât cea a 
proiectantului, deoarece din ea nu se înţelege dacă ofertanta şi-a 
însuşit grosimea de beton de 20 cm, pe care trebuia să o spargă, 
deci denumirea este din contră mai vagă şi de fapt nu spune nimic 
concret, decât că sparge nişte beton; 

-  referitor la articolul nr. 18 din cadrul listelor de cantităţi 
prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „L2B11B1 Demontare 
traversări itb-itb cu 4 inimi”, în conformitate cu prevederile art. 170 
din O.U.G. nr. 34/2006 ofertantei îi revine obligaţia de a elabora 
oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi nu 
să corecteze abaterile proiectului tehnic de la Indicatorul de norme 
de deviz ediţia 1981; 

- art. nr. 8 din cadrul listelor de cantităţi prezentate în cadrul 
documentaţiei de atribuire „CD A1OA - asimilat - strat fundaţie din 
balast stabilizat cu până la 6% ciment” şi nr. 9 din cadrul listelor de 
cantităţi prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „NL_BET ... 
- Procurare, preparare şi turnare beton ... pentru zidurile de sprijin 
taluz” fiind asimilate, trebuiau respectate întocmai de către ofertantă 
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şi nu „modificate/emise/generate” automat de către un program de 
deviz;  

- la fel şi referitor la: art. nr. 1 „NL_RNF - Aducerea în regim 
normal de funcţionare a căii sudate din linia curentă: debav, poliz 
etc” km c.s., art. nr. 5 „NL_SCH IES - Proc (conf) mont sch spl ieşire 
complet echipat (sina prf spec, antret, etc), incl sud racord linie crt”, 
art.  6 „Nl. sch intr - proc (conf) mont sch spl intr complet echipat 
(şină prf spec, antret, etc), incl sud racord linie crt”, nr. 19 
„Nl_Detension - detensionare sine lungi sudate” km c.s. din cadrul 
Obiectului „Reabilitare cale rulare tramvai - Devizul Suprastructură”, 
art. nr. 3 „NL_AMORSARE - amorsarea suprafeţei, inclusiv 
procurarea amorsei” mp, din cadrul Obiectului „Reabilitare cale 
rulare tramvai - Devizul înglobare în carosabil”, art.  nr. 1 „NL_FIR 
cont procurare fir contact TT 100 mmp” – m, din cadrul Obiectului 
„Reabilitare cale de rulare tramvai - Devizul linie aeriană de contact” 

6. Cu privire la lipsa autorizaţiei de furnizor feroviar 
(neîndeplinirea unui criteriu de calificare de către ofertantul declarat 
câştigător), contestatoarea susţine că având în vedre modelul de 
formular al autorizaţie feroviare: „Prezenta autorizaţie este valabilă 
până la data de … în condiţiile vizării sale anuale”, rezultă fără de 
echivoc faptul că în lipsa vizării anuale valabilitatea autorizaţiei 
încetează, acesta fiind motivul pentru care legiuitorul a prevăzut 
obligaţia (şi nu recomandarea cum consideră autoritatea 
contractantă) solicitării acordării unei noi vize cu „cel puţin 30 de 
zile, dar nu mai mult de 45 de zile, înainte de data expirării vizei 
anuale a autorizaţiei”, conform art. 11 alin. (3) din Norma privind 
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse 
şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul adoptată prin 
OMT nr. 290/2000. 

7. Cu privire la întocmirea în ofertă a unei soluţii tehnice 
alternative la soluţia tehnică solicitată prin caietul de sarcini, 
respectiv o variantă alternativă a prinderii căii de rulare, 
contestatoarea evocă prevederile cap. II. 1.9), cap. IV.4.1) „Modul 
de prezentare a propunerii tehnice” şi cap. IV.4.2) „Modul de 
prezentare a propunerii financiare” din fişa de date a achiziţiei,  
învederând că:  

- „cleşte”-le prevăzut la poz. 89 din oferta declarată 
câştigătoare, se transformă în „cleşte special prindere şină” în cadrul 
anexei comparative şi viceversa în funcţie de ceea ce doreşte 
autoritatea contractantă să ascundă/demonstreze, respectiv 
necotarea/mascarea sumei de 512.996,00 lei în cadrul propunerii 
financiare sau perfecta conformitate a ofertei. Astfel, în urma analizei 
acestor documente se desprind două cazuri:  
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i. ofertanta nu a ofertat o parte din lucrarea - în speţă o 
cantitatea substanţială de cleşti speciali prindere şină (23.056 -568 
= 22.488 buc) diminuând în mod ascuns preţul total ofertat cu 
512.996,00 lei care nu sunt evidenţiaţi niciunde în deviz/ 
centralizator; 

ii. ofertanta a ofertat o soluţie tehnică alternativă de prindere a 
şinei, nerespectând soluţia tehnică prevăzută în proiect, a ofertat 
„cleşti” în loc de „cleşti speciali de prindere şină”. 

- deşi era obligată conform deciziei Consiliului nr.... ... din ... să 
reevalueze oferta asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – S.C. Mari 
Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service S.R.L., aşa 
cum rezultă din procesul verbal nr. 8298 din 28.01.2013, comisia de 
evaluare nu a solicitat clarificări cu privire la această lipsă a unei 
părţi din lucrare sau a ofertării unei soluţii tehnice alternative.  

8. Cu privire la lipsa recomandării prin care se dovedeşte 
experienţa similară a ofertei declarate câştigătoare, ... precizează că 
în urma analizării dosarului cauzei anterior deciziei Consiliului nr.... 
... din ...2012, nu a găsit recomandarea pentru contract nr. 179 din 
01.11.2006 „Refacere pod DN 1 km 143+673 Predeal”, apărută „în 
mod misterios” în dosarul nr. .../2013, în condiţiile în care 
autoritatea contractantă nu a mai solicitat în mod oficial această 
recomandare.   

9. Cu privire la lipsa ştampilei liderului de pe oferta declarată 
câştigătoare, contestatoarea susţine că prin actul notarial asociaţii 
ofertantei declarată câştigătoare puteau cel mult să împuternicească 
o altă persoană fizică să semneze oferta, însă nu puteau împuternicii 
o altă persoană juridică şi nu puteau ştampila oferta cu stampila altui 
asociat (decât cu a liderului). 

10. La fel stau lucrurile şi în cazul însuşirii propunerii de contract. 
11. Cu privire la lipsa traducerilor în limba română pentru 

documentele emise în altă limbă, contestatoarea arată că: 
- autoritatea contractantă a respins ca neconformă oferta 

asocierii S.C. Ted Construct S.R.L. - S.C. Star T&D S.R.L. - S.C. Road 
Construction Department OTGM No. 1 pentru faptul că „oferta de 
material de la Rafael Polonia din 11.02.2012 nu are traducere 
legalizată”; 

- documentele prezente la paginile 180/430, 181/430, 188/430 
şi 189/430 din documentele de calificare ale asociatului S.C. Mari 
Vila Com S.R.L., care trebuiau să facă dovada deţinerii maşinii de 
curbat şină şi respectiv maşinii de debitat şină, două dintre cele mai 
importante utilaje necesare execuţiei lucrării, solicitate prin fişa de 
date a achiziţiei ca dotări minime şi ca o dovadă a capacităţii tehnice 
şi/sau profesionale, sunt emise în altă limbă şi nu sunt însoţite de 
traducere în limba română. 
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- conform traducătorului autorizat, din documentul de la pagina 
180/430 rezultă că maşina de curbat şină deţinută prezintă 
caracteristicile tehnice pentru curbat şină de tip NP4aS şi nu cea de 
tip Ri60N aşa cum prevede caietul de sarcini aferent lucrării şi cu 
care se va realiza întreg traseul liniei de tramvai care face obiectul 
procedurii. 

12. Cu privire la neconformităţile constatate la modul de 
întocmire şi prezentare a ofertei (abateri de la cerinţele înscrise în 
clarificări), pentru nerespectarea formularelor solicitate, în speţă, 
formularele standard F1 şi F2, ... precizează că deoarece autoritatea 
contractantă a emis clarificarea nr. 58457 din 03.07.2012, prin care 
a modificat prevederile fişei de date a achiziţiei cu privire la 
formularele solicitate, întocmirea respectivelor formulare reprezintă o 
cerinţă obligatorie (atât pentru ofertanţi cât şi pentru autoritatea 
contractantă).  

13. Cu privire la alte aspecte ignorate de către autoritatea 
contractantă în cadrul ofertei asocierii S.C. Viarom Construct S.A. – 
S.C. Mari Vila Com S.R.L. – S.C. Conest S.A. – S.C. Vectra Service 
S.R.L., contestatoarea menţionează următoarele: 

- în cadrul documentelor de calificare ale asociatului S.C. Viarom 
Construct S.A., Manualul sistemului de management al calităţii nu 
este semnat de aprobare fiind lipsit de legalitate;  

 - similar şi în cazul asociatului S.C. Mari Vila Com S.R.L. al cărui 
Manual de calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate ocupaţională nu 
este aprobat, fiind lipsit de legalitate; 

- autoritatea contractantă a omis să mai solicite predarea 
agrementelor tehnice feroviare privind sudarea şinelor, respectiv cel 
privind lucrările de construcţii infrastructură şi suprastructură cale de 
rulare pentru transport urban pe şine tip Rheda-City, ambele valabile 
doar până la 18.11.2012,  fără de care (conform O.M.T. 290/2000 cu 
modificările ulterioare) Autorizaţia de furnizor feroviar nu este 
valabilă; 

Ultimul document înregistrat la Consiliu cu nr. 8270 din 
15.03.2012, este adresa nr. MRR-728 din 14.03.2013, emisă de ... 
reprezentând  concluzii scrise la punctul de vedere emis de 
autoritatea contractantă. 

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la 
dosarul cauzei, Consiliul reţine următoarele: 

Procedura de licitaţie deschisă a fost iniţiată de ... în calitate de 
autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de lucrări 
având ca obiect „Lucrări de construire pentru proiectul «Dezvoltare şi 
reabilitare artera funcţională Sud – ...» conform caietului de sarcini: 
reabilitarea a 2 străzi – Str. Nicolina şi Şos. Nicolina, precum şi a 
pasajului care face legătura cu una din zonele aglomerate ale ..., 
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prin publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) a 
anunţului de participare nr. ... din 18.05.2012. Potrivit acesteia, 
criteriul de atribuire aplicat a fost „preţul cel mai scăzut”, valoarea 
estimată a contractului fiind de 65.246.541,78 lei, fără TVA. 

Ofertele depuse în aplicarea acestei proceduri au fost deschise 
în cadrul şedinţei desfăşurate în acest scop, ocazie cu care a fost 
încheiat procesul-verbal nr. 68214 din 25.07.2012. 

Comisia de evaluare şi-a finalizat activitatea prin întocmirea 
raportului procedurii nr. 103894 din 09.11.2012. 

Comunicarea rezultatului procedurii către asocierea ... – ... - ...  
şi ... s-a realizat prin adresa nr. 103910 din 09.11.2012, astfel că, în 
urma evaluării ofertelor depuse în aplicarea procedurii, oferta 
acesteia a fost respinsă fiind declarată neconformă „pe baza 
prevederilor HG nr. 925/2006, ..., art. 79, pct. (1)”, deoarece „Prin 
răspunsul MMR 473/05.09.2012 (...) dat la solicitarea nr. 
79953/04.09.2012, unde autoritatea contractantă a solicitat 
confirmarea listelor de cantităţi ce nu îndeplinesc cerinţele minime 
Cantitative cerute prin caietul de sarcini (respectiv art. 
NL_PROC_SINA, NL_FIBRE, NL_B30/37, EA10C2, TCA04A1, EC05A1, 
EB08B1), ofertantul Asocierea ... – ... - ...  şi ... prezentat un 
răspuns neconcludent”. 

Împotriva deciziei autorităţii contractante, ... a formulat 
contestaţie, soluţionată prin decizia Consiliului nr. .../... .../... prin 
care s-a admis în parte (numai în ceea ce priveşte criticile aferente 
ofertei desemnate câştigătoare), contestaţia formulată de ..., astfel: 

- s-a admis solicitarea cu privire la anularea actului prin care a 
fost declarată oferta câştigătoare; 

- s-a obligat autoritatea contractantă la anularea a raportului 
procedurii nr. 103894/09.11.2012 şi a tuturor documentelor  
subsecvente, inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului 
procedurii de atribuire nr. 103910/09.11.2012 şi 103922/ 
09.11.2012, reevaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare 
cu respectarea prevederilor art. 82 alin. (1) din HG 925/2006, 
coroborat cu art. 200 din OUG 34/2006, conform motivării aferente; 

- s-a respins, ca nefondat, capătul de cerere privind „anularea 
deciziei prin care oferta depusă de contestator a fost respinsă ca 
neconformă”; 

- s-a respins, ca nefondat, capătul de cerere referitor la 
anularea procedurii de atribuire, apreciind în acest sens, că este 
posibilă continuarea procedurii de atribuire cu respectarea principiilor 
statuate la art. 2 alin. (2) din OUG 34/2006, prin măsurile de 
remediere dispuse, cu menţiunea că: „Măsurile anterior dispuse vor 
fi duse la îndeplinire  în termen de 10 (zece) zile de la comunicarea 
prezentei”.  
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Pe cale de consecinţă, s-a respins ca nefondată cererea de 
intervenţie formulată de SC VIAROM CONSTRUCT SA. 

Prin această decizie, Consiliul a respins ca nefondată contestaţia 
formulată de SC TED CONSTRUCT SRL, dispunând continuarea 
procedurii de atribuire în cauză, măsurile dispuse anterior urmând a 
fi duse la îndeplinire în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei.   

Urmare a punerii în aplicare a deciziei sus citate, autoritatea 
contractantă a transmis asocierii SC VIAROM CONSTRUCT SA – SC 
MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE SRL, 
cu adresa nr. 8300/28.01.2013, solicitarea privind clarificarea 
„aspectelor semnalate” în decizia Consiliului, la care aceasta a 
răspuns cu adresa nr. 170 din 29.01.2013. În conformitate cu 
răspunsurile formulate, comisia de evaluare a întocmit un nou raport 
al procedurii având nr. 14051/13.02.2013, precum şi noi adrese de 
comunicare a rezultatului procedurii printre care şi cea adresată 
asocierii contestatoare având nr. 14147 din 13.02.2013,  

În prezenta cauză, asocierea contestatoare a contestat „decizia 
de declarare ca ofertă câştigătoare a ofertei Asocierii SC VIAROM 
CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC 
VECTRA SERVICE SRL, - Decizie necomunicată subscrisei”, solicitând 
Consiliului să dispună: 

- anularea deciziei Comisiei de evaluare privind desemnarea 
ofertei câştigătoare; 

- anularea raportului procedurii; 
- reluarea  procedurii de  atribuire, cu  reevaluarea  tuturor  

ofertelor depuse; 
- în subsidiar, anularea procedurii de licitaţie dacă „remedierea 

actelor de procedură care afectează procedura de atribuire este 
insuficientă”.  

Analizând critica asocierii contestatoare din cuprinsul prezentei 
contestaţii, privind depăşirea „termenului legal stabilit de CNSC” 
pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 
.../.../... comunicată autorităţii contractante la data de 21.01.2013, 
Consiliul constată că aceasta este nefondată, în condiţiile în care, 
solicitarea de clarificări a fost transmisă Asocierii SC VIAROM 
CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC 
VECTRA SERVICE SRL, la data de 28.01.2013, iar raportul procedurii 
nr. 14051/13.02.2013, a fost „încheiat” la data de 31.01.2013, fiind 
semnat de membrii comisiei de evaluare şi de observatorii desemnaţi 
UCVAP ... la aceeaşi dată. De reţinut este şi faptul că avizarea 
acestui raport de către Directorul general al UCVAP Bucureşti, d-nul 
Liviu Dominic Dumitru,  s-a făcut în data de 05.02.2013, acest 
document fiind restituit autorităţii contractante în data de 
12.02.2013, fiind înregistrat la sediul său sub nr. 13929. În aceste 
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condiţii, Consiliul stabileşte că, autoritatea contractantă a respectat 
dispoziţiile art. 206 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, transmiţând 
adresele de comunicare a rezultatului procedurii ofertanţilor încă 
implicaţi în procedură la data de 13.02.2013.  

Referitor la critica asocierii contestatoare privind faptul că prin 
adresa nr. 14147 din 13.02.2013, nu i-a fost comunicat ofertantul 
declarat câştigător, Consiliul constată că aceasta este nefondată, 
autoritatea contractantă făcând, în mod corect, aplicabilitatea 
dispoziţiilor art. 207 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 34/2006. 

În ceea ce priveşte critica asocierii contestatoare referitoare la 
„prezentarea autorizaţiei de furnizor feroviar valabilă la data 
deschiderii ofertelor” de către asociatul SC MARI VILA COM SRL, 
Consiliul constată că aceasta este nefondată.  

Astfel, Consiliul reţine că la data depunerii ofertelor, respectiv 
25.07.2012, acest operator economic a prezentat Autorizaţia de 
furnizor feroviar Seria AF nr. 4742/30.08.2010, valabilă până la data 
de 23.07.2014, a cărei viză anuală era valabilă până la data de 
23.07.2012. Din prevederile legale invocate de contestatoare, 
respectiv art. 11 alin. (3) şi (4) din Norma privind autorizarea, din 
punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii 
pentru transport feroviar şi cu metroul adoptată prin Ordinul 
Ministrului Transporturilor nr. 290/2000, nu reiese că perioada 
cuprinsă între data depunerii cererii de acordare a unei noi vize 
anuale şi data acordării acesteia, care nu este menţionată pe 
formularul tipizat la rubrica „Vize anuale”, fiind specificată doar data 
valabilităţii acesteia, confirmată ca fiind 23.07.2013, neprecizându-
se nicăieri existenţa vreunei perioade de întrerupere a valabilităţii 
acesteia.  

Referitor la critica asocierii contestatoare privind faptul că 
asociatul SC VECTRA SERVICE SRL,  a prezentat ca experienţă 
similară contractul nr. 179/01.11.2006 „Refacere pod DN 1 km 143 
+ 673 Predeal” pentru care nu a prezentat recomandare,  Consiliu 
constată că aceasta este nefondată. 

Astfel, Consiliul reţine că în vederea îndeplinirii cerinţei de 
calificare referitoare la experienţa similară, aşa cum a fost specificat 
la cap. III.2.3.a) din fişa de date a achiziţiei, şi modificat prin 
Anunţul de tip erată nr. 25913/20.06.2012, asocierea SC VIAROM 
CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC 
VECTRA SERVICE SRL a prezentat în cadrul documentaţiei de 
calificare, mai multe contracte printre care şi contractul nr. 
179/01.11.2006 – Refacere pod DN 1 km 143+673 Predeal”, încheiat 
de SC VECTRA SERVICE SRL având ca beneficiar COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA – DRDP BRAŞOV. 
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Pentru acest contract au fost depuse: copie a contractului şi  
documente care atestă recepţia obiectivului (pag. 216 – 244/399) şi 
respectiv, „Document constatator cu privire la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale”, emis de către beneficiarul contractului, (pag. 
215/399). În acesta din urmă se arată: 

1. – modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în 
cadrul respectivului contract SC VECTRA SERVICE SRL, faptul că s-a 
respectat documentaţia tehnică de execuţie; 

2. – faptul că nu au fost aduse prejudicii beneficiarului; 
3. – faptul că din punct de vedere a calităţii lucrării, se 

apreciază că aceasta a fost executată cu calificativul „FOARTE BUN”. 
Din conţinutul documentului constatator mai sus precizat, 

rezultă că asocierea declarată câştigătoare a dovedit îndeplinirea 
cerinţei de calificare privind experienţa similară, aşa cum a fost 
specificată în documentaţia de atribuire, având în vedere că acest 
document cuprinde toate informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă.           

În ceea ce priveşte critica asocierii contestatoare referitoare la: 
„lipsa documentelor care atestă deţinerea unor echipamente” din 
oferta Asocierii SC VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM 
SRL – SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE SRL”, Consiliu constată 
că aceasta este nefondată. 

Astfel, potrivit menţiunilor cuprinse în „clarificarea nr. 
49837/07.06.2012”, referitoare la solicitarea din „Documentaţia 
tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E.”, pag. 10, 
„3.7.1. Executantul va furniza şi va întreţine instrumentele de 
măsură pentru uzul exclusiv al Inginerului. Executantul va procura 
mărci recunoscute de echipamente şi va obţine acordul prealabil al 
inginerului înainte de a face o comandă de echipamente. Un set de 
instrumente de măsură va consta din următoarele: 

a) 1 bucată Staţie Totală nouă; 
 b) 2 bucăţi prisme de detecţie; 
 c) tije pentru prisme de detecţie; 
 d) nivelă automată; 
 e) personal pentru deservire; 
 f) ruletă din bandă de oţel de 30 m; 
 g) ruletă din bandă de plastic de 100 m; 
 h) aparat de măsură cu laser. 
... 
3.9.2. Executantul va furniza Inginerului o cameră foto digitală 

compactă, automată, cu card de memorie de minim 1 GB. 
3.10.1. Executantul va furniza minim 4 panouri ...”. Prin 

Răspuns nr. 3 din Clarificarea nr. 49837/07.06.2012, se precizează: 
„... ele trebuie să fie puse la dispoziţie în măsura în care sunt 



  29/39 

necesare pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru măsurători. 
Aceste dotări trebuie privite ca şi dotări minimale, necesare ducerii la 
îndeplinire a contractului, ele trebuind să se regăsească în ofertă, 
prin documente care atestă deţinerea lor (proprietate, custodie, 
etc.)”. 

Analizând răspunsul Asocierii SC VIAROM CONSTRUCT SA – SC 
MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE SRL”, 
transmis autorităţii contractante, ca urmare a punerii în aplicare de 
către aceasta a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 192/... .../... 
Consiliul reţine că la pag. 85 din documentaţia de calificare 
prezentată de liderul asocierii SC VIAROM CONSTRUCT SA, se 
regăseşte Declaraţia privind utilajele, instalaţiile, echipamentele 
tehnice disponibile exclusiv pentru execuţia lucrării, printre care se 
regăsesc : „36. Nivela optică, 1 buc ...; 37. Staţie totală GPS, 2 buc, 
...; 38. Dispozitive specializate pentru măsurarea ecartamentului de 
1000 mm pentru şina cu canal, 1 buc, ...”, însoţită de factura fiscală 
nr. 220 din 10.11.2010 şi contractul de închiriere nr. 
556/05.07.2011, precum şi de factura fiscală nr. 8076533/ 
17.04.2001. 

Din cele de mai sus, Consiliul constată că solicitarea din 
„Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – 
D.T.O.E.” aşa cum a fost prezentată în adresa de clarificare nr. 
49837/07.06.2012, referitoare la: „Executantul, ... va obţine acordul 
prealabil al inginerului înainte de a face o comandă de echipamente”, 
precum şi „...ele trebuie să fie puse la dispoziţie în măsura în care 
sunt necesare, ...”, intră în contradicţie cu răspunsul nr. 3 din 
aceeaşi adresă de clarificări, care face referire la faptul că: „... ele 
trebuind să se regăsească în ofertă, prin documente care atestă 
deţinerea lor (proprietate, custodie, etc.)”. În acest sens, Consiliul 
reţine ca nefondată critica asocierii contestatoare, relevante în speţă 
fiind susţinerile autorităţii contractante din punctul său de vedere, 
referitoare la faptul că această clarificare „nu cuprinde cerinţe de 
calificare ale ofertantului. Atâta timp cât în cadrul Fişei de date a 
achiziţiei nu s-a identificat o cerinţă de calificare prin care să se fi 
solicitat ca ofertantul să facă dovada faptului că dispune de 
echipamentele în cauză, nu se poate considera că prin clarificarea 
postată pe SEAP, a fost introdusă o nouă cerinţă de calificare”. 

Referitor la critica asocierii contestatoare privind „lipsa 
certificatului de atestare fiscală din care să rezulte obligaţiile 
scadente la 30.06.2012 ale asociatului CONEST SA”, Consiliul 
constată că aceasta este nefondată.      

Astfel, Consiliul reţine că la data de 03.07.2012, autoritatea 
contractantă a publicat în SEAP, ca urmare a solicitării unui operator 
economic adresa de clarificări nr. 5869/03.07.2012, în cuprinsul 
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căreia a precizat că: „... pentru îndeplinirea cerinţei din fişa de date 
a achiziţiei, punctul III.2.1 a) este suficientă prezentarea unui 
Certificat de atestare fiscală, valabil la data deschiderii ofertelor, care 
cuprinde creanţele exigibile de plată la 31.05.2012 ...”. Conform 
acestei clarificări, certificatul de atestare fiscală nr. 998891 din data 
de 02.07.2012, valabil la data deschiderii ofertelor, care atestă 
obligaţiile de plată exigibile la data de 31.05.2012, ale asociatului SC 
CONEST SA, îndeplineşte cerinţa de calificare din fişa de date, aşa 
cum a fost lămurită prin clarificarea precizată anterior. 

În ceea ce priveşte criticile asocierii contestatoare referitoare 
la: „întocmirea în ofertă a unei soluţii tehnice alternative la soluţia 
tehnică solicitată prin caietul de sarcini”, Consiliul constată că 
acestea sunt nefondate.  

 Astfel, Consiliul reţine că prin adresa de clarificări nr. 
47426/30.05.2012, publicată în SEAP, autoritatea contractantă, în 
referire la „Structura căii”, preciza că: „în limitele cerinţelor de mai 
sus constructorul va prezenta soluţia proprie de realizare a 
traverselor cu armătura văzută”, în condiţiile în care prin caietul de 
sarcini s-a cerut „Traversă bibloc”, iar ofertantul declarat câştigător a 
ofertat „Traversă bibloc RHEDA – CITY”, aceasta fiind un tip 
constructiv al traversei solicitate. 

Referitor la critica privind „prinderea traversei”, trebuie avut în 
vedere că pentru articolul corespunzător „NL_PRINDERI – Procurare 
şi montare în cale a prinderilor, inclusiv protecţie” cu un număr de 
23.056 buc. din lista de cantităţi, s-a ofertat articolul 
„COMIASNLPRIN - Procurare şi montare în cale a prinderilor, inclusiv 
protecţie” cu 23.056 buc., care se regăseşte în cadrul ofertei la pag. 
82/161 – Deviz ofertă suprastructură cale”. Pentru articolul prevăzut 
în listele de cantităţi, „NL_PRINDERI” proiectantul a indicat o reţetă 
care este similară cu cea a articolului ofertat „COMIASNLPRIN”, în 
condiţiile în care din „Lista cuprinzând consumurile de resurse 
materiale” de la pag. 129/161 a ofertei depusă de asocierea 
declarată câştigătoare, cleştele necesar conform reţetei este cel de la 
poz. 89 având preţul unitar de 4,5500 lei, în cantitate de 23056,000 
buc şi nu cel de la poz. 91 având preţul unitar de 26,8000 lei, în 
cantitate de 568,000 buc., chiar dacă denumirea acestora din urmă: 
„Cleşte special de prindere şină”, induce în eroare.  

În ceea ce priveşte criticile asocierii contestatoare referitoare la 
„Neconformităţi constatate la modul de întocmire şi prezentare a 
ofertei (abateri de la cerinţele înscrise în fişa de date)”, cu referire la 
oferta asocierii declarată câştigătoare, Consiliul constată că acestea 
sunt nefondate”. 

Astfel, referitor la „Lipsa ştampilei liderului de pe oferta 
declarată câştigătoare”, Consiliul reţine că în fişa de date a achiziţiei, 
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la cap. IV.4.2. „Modul de prezentare a propunerii financiare” s-a 
precizat printre altele, că: „... oferta ..., trebuie să fie semnată pe 
propria răspundere de către ofertant sau de către o persoană 
împuternicită legal de către acesta”, în timp ce la cap. IV.4.3. „Modul 
de prezentare a ofertei”, s-a precizat că, ofertele: „vor fi semnate pe 
fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi 
corespunzător, să angajeze ofertantul în contract, ... fiecare pagină 
se va semna de către persoana autorizată şi ştampilată de către 
ofertant (după caz liderul desemnat al asociaţiei)”. 

În sensul celor de mai sus reţinute, Consiliul constată că, 
asocierea declarată câştigătoare, a respectat cerinţele fişei de date a 
achiziţiei, documentele de calificare ale fiecărui asociat, având 
ştampila şi semnătura reprezentantului autorizat al acestora să 
angajeze societatea respectivă în contract, în timp ce oferta a fost 
semnată numai de către liderul de asociere, respectându-se astfel 
precizarea „după caz”. Mai mult, în cadrul ofertei se regăsesc 
împuterniciri din partea a trei membrii ai asocierii care 
„împuternicesc legal”, respectiv „acordă mandat” celui de al patrulea 
membru al asocierii, respectiv, SC MARI VILA COM SRL „în vederea 
semnării ofertei pentru participarea la procedura în cauză”.       

În ceea ce priveşte, „însuşirea modelului de contract”, Consiliul 
reţine că în fişa de date a achiziţiei, la cap. IV.4.2. „Modul de 
prezentare a propunerii financiare” s-a precizat printre altele, că: „Se 
solicită prezentarea propunerii de contract însuşită de ofertant 
(vizată pe fiecare pagină)”. În condiţiile în care în cadrul propunerii 
financiare, s-a prezentat contractul însuşit, vizat pe fiecare pagină de 
reprezentantul asocierii ofertante, respectiv liderul acesteia SC MARI 
VILA COM SRL, critica din contestaţie apare ca nefondată.    

Referitor la „... traducerea în limba română pentru documentele 
emise în altă limbă”, Consiliul reţine că prin fişa de date a achiziţiei 
s-a solicitat ca: „... Documentele emise în altă limbă, vor fi însoţite 
de traducere în limba română”. 

Astfel, verificând documentele prezentate de SC MARI VILA 
COM SRL, în speţă, partea aferentă dotărilor tehnice minime 
corespunzătoare executării contractului privind linii de tramvai, 
respectiv Declaraţia privind echipamentele de care dispune” şi 
documentele prezentate în vederea demonstrării acesteia, Consiliul 
constată că documentele emise într-o altă limbă decât limba română 
sunt însoţite de o traducere, sau un înscris în limba română, acesta 
fiind şi „cazul facturii pentru maşina de debitat şină electrică – 2 buc” 
de la pag. 188/430 din ofertă, care permite identificarea utilajului în 
cauză. De asemenea, în cazul facturii prezentate la pag. 180/430 din 
ofertă, prin care se demonstrează faptul că asociatul dispune de 
„maşină de curbat (îndoit şine)”, Consiliul reţine că aceasta a fost 
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însoţită de Declaraţia vamală întocmită după modelul Comunităţii 
Europene, vizată de Vama Română, şi redactată în limba română, în 
care se regăsesc informaţiile necesare şi suficiente identificării 
echipamentului în cauză, acestea având ataşate şi alte documente ce 
fac dovada deţinerii echipamentului în cauză, cum ar fi: „extrase 
BRD prin care se confirmă plata către furnizorul utilajelor şi 
dispoziţii/declaraţii de plată externe care fac dovada importului 
utilajelor respective. 

Privitor la „... modul de întocmire şi prezentare a ofertei”, , 
Consiliul reţine că în fişa de date a achiziţiei, la cap. IV.4.2. „Modul 
de prezentare a propunerii financiare” s-a menţionat printre altele, 
că: „Elementul principal al propunerii financiare, Formularul de ofertă 
(Formular 10)”, care preciza că „... (suma în litere şi cifre, precum şi 
moneda ofertei)”, ceea ce coroborat cu prevederile art. 21.1 din 
propunerea de contract, respectiv „preţul contractului este ferm în 
lei”, demonstrează că  propunerea financiară a asocierii declarate 
câştigătoare prezentată în lei, respectă aceste cerinţe. Mai mult, din 
niciun document emis de autoritatea contractantă nu a reieşit 
obligaţia ofertanţilor de a-şi întocmi ofertele financiare în mii lei şi 
mii euro, aşa cum se prezintă în centralizatoarele F1 şi F2 emise de 
proiectant, şi luate în considerare de asocierea contestatoare.            

În ceea ce priveşte criticile asocierii contestatoare referitoare la 
„... neconformităţi din oferta Asocierii SC VIAROM CONSTRUCT SA – 
SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE 
SRL”, datorate „lipsei articolelor de deviz”, respectiv faptul că „nu s-
au cotat ... articole de deviz”, Consiliul constată că acestea sunt 
parţial nefondate, în cuprinsul prezentei contestaţii fiind reiterate 
aceleaşi critici ca şi cele cuprinse în contestaţia soluţionată prin 
Decizia nr. 192/... .../.... 

În acest sens, Consiliul reţine că urmare a solicitării de 
clarificări a autorităţii contractante, transmisă ulterior emiterii 
deciziei Consiliului sus citată, asocierea declarată câştigătoare SC 
VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA 
– SC VECTRA SERVICE SRL, a răspuns punctual la criticile privind 
lipsa mai multor articole astfel:  
- la pag. 103-104/161 (Anexa nr. 3) din cadrul propunerii financiare 
- Obiectul Reabilitare cale rulare tramvai – Devizul Mobilier urban, 
protecţie şi semnalizare peroane:  
     - la articolul nr. 4 „42 – procurare beton de ciment clasa 8/10 
B150 CU SRT 31” - cantitatea 32,04 mc, Consiliul reţine ca 
nefondată, critica contestatoarei, în speţă fiind relevantă susţinerea 
asocierii ofertante referitoare la faptul că, acest articol a fost inclus 
în articolul nr. 3 „COMIASNLB150 - Procurare, preparare şi turnare 
beton ... – cantitate 32,04 mc, care cuprinde atât procurarea cât şi 
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punerea în operă, aşa cum reiese atât din „Lista cuprinzând 
cantităţile lucrări” – Formularul C5, anexată adresei de răspuns la 
clarificări, în care preţul unitar al materialului „BET.B150 AGR.GR, 
GRAN<31MM, CIM M30, CEN.TER” este de 200,0000 lei pe tonă, cât 
şi din „Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale” – 
Formular C6, de la pag. 127/161 poz. 36 din propunerea financiară, 
în care preţul unitar al materialului prevăzut este identic. 
      - la articolul nr. 9 „44 – Procurare beton de ciment clasa 16/20 
(B250) cu sort 31” -  cantitatea 4,8390 mc, Consiliul reţine ca 
nefondată, critica contestatoarei, în speţă fiind relevantă susţinerea 
asocierii ofertante referitoare la faptul că, acest articol a fost inclus 
în articolul nr. 7 „COMIASNLB250 - Procurare, preparare şi turnare 
beton ... – cantitate 4,839 mc, acesta cuprinzând atât procurarea cât 
şi punerea în operă, aşa cum reiese  atât din „Lista cuprinzând 
cantităţile lucrări” – Formularul C5, anexată adresei de răspuns la 
clarificări, în care preţul unitar al materialului „BET.B250 
AGR.GR.<16MM, CIM PA35, GLIS.C-TII H …” este de 231,0000 lei pe 
mc, cât şi din „Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale” – 
Formular C6, de la pag. 127/161 din propunerea financiară, în care 
preţul unitar al materialului prevăzut este identic. 
- la pag. 108-112 din cadrul propunerii financiare - Obiectul 
Reabilitare cale rulare tramvai – Devizul Managementul de trafic 
pentru următoarele articole: 
      - la articolul nr. 17 „345-BADPC25” - cantitate 4,33 tone, 
Consiliul reţine ca nefondată, critica contestatoarei, în speţă fiind 
relevantă susţinerea asocierii ofertante referitoare la faptul că, acest 
articol a fost inclus în articolul nr. 14 DB12A1 – Strat de legătură 
(binder) de criblură executată la cald cu aşternere manuală – 4,32 
tone, acesta cuprinzând atât procurarea cât şi punerea în operă, aşa 
cum reiese  atât din „Lista cuprinzând cantităţile lucrări” – 
Formularul C5, anexată adresei de răspuns la clarificări, în care 
preţul unitar al materialului BADPC25 este de 177,0000 lei pe tonă, 
cât şi din „Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale” – 
Formular C6, de la pag. 127/161 din propunerea financiară. 
      - la articolul nr. 20 „346-BA16” - cantitate 3,84 tone, Consiliul 
reţine ca fondată, critica contestatoarei, deoarece susţinerea 
asocierii ofertante referitoare la faptul că, acest articol a fost inclus 
în articolul nr. 14 DB16D1 – „Îmbrăcăminte beton asfalt cu agregat 
mărunt executat la cald în grosime de 4 cm, aşternere manuală” – 
36 mp, acesta cuprinzând atât procurarea cât şi punerea în operă, 
nu justifică faptul că, aşa cum reiese  din „Lista cuprinzând 
cantităţile lucrări” – Formularul C5, anexată adresei de răspuns la 
clarificări, preţul unitar al materialului este de 255,8000 lei pe tonă, 
pe când în „Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale” – 
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Formular C6, de la pag. 127/161 din propunerea financiară, la poz. 
19 „BA16” preţul unitar fără TVA este de 250,8000 lei pe tonă, acest 
aspect urmând a fi clarificat de către autoritatea contractantă prin 
aplicarea prevederilor art. 78 din HG nr. 925/2006. 
      - la articolul nr. 41 „DZ30D1-Beton de ciment pentru 
îmbrăcăminţi de drumuri, platforme şi piese aeroportuare marca 
B400, preparat cu piatră spartă şi nisip în centrale de beton stabile, 
cu productivitate de 25-35 MC/H” - cantitate 6,80 mc, Consiliul nu 
reţine ca fondată, critica asocierii contestatoare, relevantă fiind 
susţinerea asocierii ofertante referitoare la faptul că, acest articol a 
fost inclus în articolul nr. 35 DA14A1 – „Fundaţie din beton de ciment 
la străzi, alei şi platforme carosabile” – 6,8000 mc, acesta 
cuprinzând atât procurarea cât şi punerea în operă, aşa cum reiese  
atât din „Lista cuprinzând cantităţile lucrări” – Formularul C5, 
anexată adresei de răspuns la clarificări, preţul unitar al materialului 
este de 241,0000 lei pe tonă, cât şi în „Lista cuprinzând consumurile 
de resurse materiale” – Formular C6, de la pag. 127/161 din 
propunerea financiară, la poz. 18 „B400 AGR.GR.<16MM, CIM P45 
DISAN STRUCT.EL.BET.PRECOMP.CE” preţul unitar fără TVA este de 
241,0000 lei pe mc.  
- la pag. 73/161 din propunerea financiară, obiectul „Reabilitare cale 
rulare tramvai – Devizul Demontare linie tramvai existentă”, referitor 
la criticile contestatoarei privind faptul că nu au fost cotate 
corespunzător următoarele articole, încălcându-se prevederile 
caietului de sarcini:  
 nu s-a cotat articolul nr. 8 din cadrul listelor de cantităţi 

prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „TRA04B35 
Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu 
remorci treiler peste 20t pe dist. 35 km”, cotându-se în schimb 
art. nr. 8 „TRA04B25 Transport mater. semifr. cu autoremorchere 
cu remorci treiler peste 20t pe dist. 25km” cu simbol şi denumire 
necorespunzătoare şi pe o cu totul altă distanţă, 25 km, faţă de 35 
km solicitaţi de autoritatea contractantă, Consiliul nu reţine ca 
fondată această critică a asocierii contestatoare, deoarece oferta 
s-a făcut ţinând cont de situaţia concretă privind „distanţa de la 
locul de preluare a materialelor rezultate în urma demontării liniei 
de tramvai existentă până la locul de depozitare indicat prin 
răspunsul nr. 6 din adresa de clarificări nr. 46636/28.05.2012, 
publicată în SEAP, în cuprinsul căruia a fost indicat depozitul de la 
Tomeşti pentru transportarea tuturor materialelor rezultate din 
dezafectările necesare executării proiectului. 

 nu s-a cotat articolul nr. 9 din cadrul Listelor cu cantităţi 
prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „L2A02B11 – 
Demontare traverse din beton” cotându-se în schimb art. nr. 9 
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„L2A02B11 - Demontare traverse lemn pe fundat. pt. cale ferată 
normală fag impreg. balot. sab. cat. 3 l=2,4 m” complet diferit de 
prevederile caietului de sarcini de a se demonta traversele din 
beton existente pe traseul actual al liniei de tramvai. În acest caz, 
Consiliul reţine ca fondată critica contestatoarei, afirmaţia asocierii 
ofertante referitoare la faptul că, „la ofertarea acestui articol a fost 
respectată întocmai reţeta dată de dvs.”, şi prezentarea detalierii 
articolului L2A02B11, conform „Indicatorului de norme de deviz 
ediţia 1981”, nefiind suficient de explicită, având în vedere că 
reţeta este corespunzătoare pentru „Demontare traverse lemn pe 
fundat. pt. cale ferată normală fag impreg. balot. sab. cat. 3 l=2,4 
m” şi nu pentru cea prevăzută în documentaţia de atribuire, 
respectiv „Demontare traverse din beton”, ori ţinând cont de 
diferenţele între cele două tipuri de traverse avute în vedere, 
acest aspect urmează a fi clarificat de către autoritatea 
contractantă prin aplicarea prevederilor art. 78 din HG nr. 
925/2006.  

 nu s-a cotat articolul nr. 13 din cadrul Listelor de cantităţi 
prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „DG06B1-Sparg şi 
desf beton gros 20cm – asimilat” cotându-se în schimb articolul 
nr. 13 „DG06B1 – Spargere şi desfacere bet. cim pe supraf. 
limitate pt. pozare cabluri, conducte, podeţe, guri de scurgere, în 
alei, trotuare sau fundaţii drumuri” complet diferit de prevederile 
caietului de sarcini. În acest caz, Consiliul nu reţine ca fondată 
critica asocierii contestatoare, referitoare la faptul că, acest articol 
aşa cum a fost prevăzut de proiectant este deja „asimilat”  fiind 
clar prevăzută grosimea de 20 cm a betonului care trebuie spart şi 
desfăcut, din cuprinsul reţetei prezentate în răspunsul la clarificări 
nerezultând faptul că acest beton va fi spart şi desfăcut,  pe 
grosimea de 20 cm, aşa cum a fost solicitat prin documentaţia de 
atribuire. În acest sens, Consiliul consideră ca fiind relevantă 
susţinerea asocierii ofertante referitoare la faptul că „la ofertarea 
acestui articol au fost respectate simbolul şi reţeta indicată de 
dvs.”, chiar dacă în cuprinsul denumirii articolului în cauză nu se 
face referire la „... gros 20 cm”, acest aspect urmând a fi totuşi 
clarificat de către autoritatea contractantă, prin solicitare de 
clarificări conform art. 78 din hotărârea de guvern menţionată 
anterior. 

 nu s-a cotat articolul nr. 18 din cadrul Listelor de cantităţi 
prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire „L2B11B1 
Demontare traversări itb-itb cu 4 inimi” cotându-se în schimb art. 
nr. 18 „L2B11B11 Demontare traversări itb-itb cu 4 inimi pe 
traverse lemn” cu simbol şi denumire necorespunzătoare, complet 
diferit de prevederile caietului de sarcini. În acest caz, Consiliul 
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reţine ca fondată critica contestatoarei, deoarece „detalierea 
articolului în cauză conform indicatoarelor de norme de deviz, 
ediţia 1981”, nu face decât să confirme că aceasta este 
corespunzătoare pentru „Demontare traversări itb-itb cu 4 inimi 
pe traverse lemn”, şi  nu pentru cea prevăzută în documentaţia de 
atribuire, aceasta făcând clar referire la „traverse din beton”, 
astfel încât Consiliul consideră că se impune ca asocierea 
declarată câştigătoare să clarifice numărul de ore de manoperă 
pentru această operaţiune, ţinând cont de diferenţele între cele 
două tipuri de traverse avute în vedere, prin aplicarea prevederilor 
art. 78 din hotărârea de guvern antemenţionată.  

 referitor la faptul că la articolul nr. 21 din cadrul Listelor de 
cantităţi prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire 
„TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate cu 
autoremorchere cu remorci trailer peste 20t pe dist. 50km” s-a 
cotat de fapt articolul nr. 21 „TRA04B25 Transport matr. 
Semifabr. Cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 
25km” pe o cu totul altă distanţă 25 km faţă de 50 km solicitaţi de 
autoritatea contractantă, Consiliul consideră critica nefondată 
având în vedere aspectele reţinute la pag. 11/16 din prezenta 
motivare. 

    Analizând următoarele critici ale asocierii contestatoare 
privind „... neconformităţi din oferta Asocierii SC VIAROM 
CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC 
VECTRA SERVICE SRL”, Consiliul constată că acestea sunt nefondate, 
astfel: 

- art. nr. 8 „CDA10A – Asimilat – Strat de fundaţie balast 
stabilizat cu până la 6% ciment”, din documentaţia de atribuire, 
pentru care s-a ofertat art. nr. 7 007 „DA10AC1 – Strat de fundaţie 
balast stabilizat cu până la 6% ciment”, acesta având aceeaşi reţetă 
cu  aceleaşi cantităţi, ca şi cele prevăzute în documentaţia de 
atribuire. 

- art. nr. 9 „NL BET ... – Procurare, preparare şi turnare beton 
... pentru zidurile de sprijin taluz”, din documentaţia de atribuire, 
pentru care s-a ofertat art. nr. 8 008 „CA01B1 – Turnare beton 
simplu în fundaţii (continue izolate) şi socluri ... şi în ziduri de 
sprijin”, reţeta articolului de deviz ofertat fiind corespunzătoare celei 
solicitate prin documentaţia de atribuire. 

- art. nr. 1 „NL RNF – Aducerea în regim de funcţionare a căii 
sudate din linia curentă: Debav. Poliz., etc.”, din documentaţia de 
atribuire, pentru care s-a ofertat art. nr. 1 001 „COMIAS815 - 
Aducerea în regim normal de funcţionare a căii sudate debavurare, 
polizare, etc.”, acesta fiind un articol asimilat corespunzător reţetei 
„dată de proiectant pentru NL_RNF” în Anexa la Devizul  - ofertă 
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pentru categoria de lucrări: 0030 – Suprastructura căii din 
documentaţia de atribuire. 

În acelaşi sens, Consiliul reţine ca relevante şi celelalte susţineri 
ale asocierii ofertante din răspunsul la clarificări, precum şi cele ale 
autorităţii contractante din punctul său de vedere privind contestaţia, 
pentru: 

- art. nr. 5 „NL SCH IES – Procurare (conf) mont sch spl ieşire 
complet echipare (şină prf spec, antret, etc) incl, sud racord linie 
crt”, şi art. nr. 6 „NL_SCH INTR conf mont sch spl intr complet 
echipat (şină prf spec, antret, etc) incl, sud racord linie crt”, pentru 
care s-au ofertat art. nr. 5 005 şi art. nr. 6 006 „COMIASNLSCHS – 
Procurare şi montare schimbător simplu cu toate elementele 
necesare, inclusiv suduri pentru racordare cu linia curentă”; 

- art. nr. 19 „NL DETENSION – Detensionare şine lungi sudate” 
pentru care s-a ofertat art. nr. 19 019 „COMIASNLDETS - 
Detensionare şine lungi sudate”; 

- art. nr. 3 „NL AMORSARE – Amorsarea suprafeţei inclusiv 
procurarea amorsei MP”, pentru care s-a ofertat art. nr. 3 003 
„COMIAS01CAR3 - Amors supraf inclusiv procurarea amorsei”; 

- art. nr. 1 „NL FIR CONT – Procurare fir contact TT100 mp”,  
pentru care s-a ofertat art. nr. 1 001 „001 „5204020 – Fir contact cu 
0,1 AG 100MP”, pentru care clarificarea corespondenţei firului ofertat 
cu cel solicitat prin memoriul tehnic, s-a realizat prin răspunsul 
asocierii ofertante la solicitarea de clarificări a autorităţii contractante 
cu adresa nr. 94062/11.10.2012, şi prezentarea ofertei de preţ de la 
NKT Cables GmbH, respectiv „Fire de contact din cupru – Ri 100 DIN 
EN 50149”; 

- referitor la critica privind „art. nr.  10 „C6A3 – Beton ... – Dală 
suprabetonare”, Consiliul reţine că în fapt, la această poziţie este 
vorba despre „C6A3 – Beton ... – Dală suprabetonare”, pentru care 
s-a ofertat art. 10 010 „CA02C6A3 – Turnare beton ... – dală 
suprabetonare, ...”, pentru articolul ofertat reţeta este aceeaşi cu 
cea indicată de proiectant pentru art. nr.  10 „C6A3, ...”.  

Referitor la asocierea la contestaţia formulată de ..., depusă de 
către ..., având în vedere că acest asociat a formulat critici identice 
cu cele cuprinse în cadrul contestaţiei analizate anterior, Consiliul 
reţine că acestea au fost implicit analizate.   

Având în vedere aspectele constatate referitoare la conţinutul 
propunerii financiare prezentată de către asocierea SC VIAROM 
CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA – SC 
VECTRA SERVICE SRL, aşa cum au fost ele evocate anterior în 
motivare, Consiliul apreciază că în speţă se impune ca autoritatea 
contractantă, prin comisia sa de evaluare să solicite clarificări acestui 
ofertant, în temeiul prevederilor art. 78 din HG nr. 925/2006. 
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În baza art. 278 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, admite în 
parte contestaţia formulată de către ... şi asocierea la contestaţie 
depusă de ..., respectiv capetele  de cerere privind: 

- anularea deciziei privind desemnarea ofertei câştigătoare; 
-  anularea raportului procedurii; 
- reluarea procedurii de atribuire, cu reanalizarea ofertei depusă 

de asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL 
– SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE SRL. 

  Anulează raportul procedurii nr. 406/24.01.2013 şi adresele 
de comunicare a rezultatului procedurii, ca acte subsecvente. 

În baza art. 278 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, 
obligă autoritatea contractantă ca, de la primirea deciziei Consiliului, 
într-un termen care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a 
căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la 
art. 281 alin. (1), să reanalizeze oferta depusă de asocierea SC 
VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – SC CONEST SA 
– SC VECTRA SERVICE SRL,  cu respectarea dispoziţiilor legale şi a 
celor evocate în motivare. 

Obligă autoritatea contractantă să comunice tuturor 
participanţilor încă implicaţi în procedura de atribuire măsurile luate 
în baza prezentei decizii. 

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 pentru considerentele evocate în motivare, 
respinge ca nefondat, atât capătul de cerere privind reevaluarea 
ofertelor depuse în procedură, cu excepţia ofertei depusă de 
asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA – SC MARI VILA COM SRL – 
SC CONEST SA – SC VECTRA SERVICE SRL, cât şi cel subsidiar, din 
contestaţia depusă de ... şi asocierea la contestaţie depusă de ..., 
vizând  anularea procedurii de atribuire. 

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, dispune 
continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor 
decise anterior. 

 
PREŞEDINTE COMPLET, 

... 
  
  
  

MEMBRU COMPLET, MEMBRU COMPLET, 
... ... 



  39/39 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactată în 5 (cinci) exemplare, conţine 40 (patruzeci) pagini. 


