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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 

Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, www. cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea:  

 
 

DECIZIE 
 

Nr. ... ... 

Data: ... 
 

         Prin contestaţia nr.... înregistrată la C.N.S.C. cu nr.... depusă de ... 
cu sediul în ... ... jud.... având CUI RO ... înregistrată la Registrul 
Comerţului sub ... sector 2, împotriva fişei de date a achiziţiei, emisă de    
... S.A., cu sediul în ..., ... jud...., în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă cu fază finală de 
licitaţie electronică, a contractului de lucrări având ca obiect „Lucrări de 
construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în 
localităţile  ”, s-a solicitat anularea procedurii de atribuire. 

Prin contestaţia nr.... înregistrată la C.N.S.C. cu nr.... depusă de 
către ... cu sediul în ... ... jud.... înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr.... având CUI RO ... reprezentată prin director general, ... 
împotriva diferenţelor existente între proiectul tehnic, listele de cantităţi , 
caietele de sarcini şi situaţia din teren, în cadrul aceleeaşi proceduri, s-a 
solicitat admiterea contestaţiei şi, pe cale de consecinţă, anularea 
procedurii. 

Făcând aplicarea dispoziţiilor art.273 alin.1 din O.U.G. nr.34/2006 cu 
modificările ulterioare, conform cărora contestaţiile formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate pentru a se pronunţa o 
soluţie unitară, Consiliul va conexa dosarele susmenţionate, contestaţiile 
urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr.... 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
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Ia act de renunţarea la soluţionarea contestaţiei depusă de către ... 

cu sediul în ... ... jud.... în contradictoriu cu   ... S.A., cu sediul în ..., ... 
jud..... 

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de   ... S.A. şi, pe 
cale de consecinţă, respinge contestaţia depusă de ... cu sediul în ... ... 
jud.... în contradictoriu cu   ... S.A., cu sediul în ..., ... jud...., ca tardivă. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
      

MOTIVARE 
 
În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele: 

          Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. cu nr.... ... critică fişa de 
date a achiziţiei, emisă de    ... S.A., în calitate de autoritate contractantă, 
în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă cu fază finală de 
licitaţie electronică, a contractului de lucrări având ca obiect „Lucrări de 
construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în 
localităţile  ”, solicitând anularea procedurii de atribuire. 
         În motivarea contestaţiei, ... arată că obiectul contestaţiei are la 
bază încălcarea art.2 alin.1 şi 2 din O.U.G. nr.34/2006, apreciind că 
cerinţele din fişa de date a achiziţiei sunt nelegale şi restrictive raportat la 
art.17 din ordonanţa de urgenţă. 
 Contestatorul arată că solicită anularea procedurii de atribuire, 
deoarece autoritatea contractantă a optat pentru procedura licitaţiei 
electronice, or obiectul procedurii nu este achiziţia de bunuri unde 
producătorul direct stabileşte preţul bunului livrat şi poate aplica reduceri 
de preţ în intervalul alocat pentru licitaţia electronică, ci acela de achiziţie 
de servicii de lucrări a căror valoare se stabileşte complex, fiind influenţată 
de materiale, manoperă, utilaj, transport, factori a căror valoare nu poate 
fi stabilită în intervalul alocat procedurii de licitaţie electronică. 
          De asemenea, contestatorul susţine că, prin procedura de licitaţie 
electronică, „se dă posibilitatea” vizualizării preţului ofertat de participant 
şi implicit, din dorinţa de a îndeplini criteriul de atribuire „preţul cel mai 
scăzut”, se ofertează valori cu mult sub valoarea estimată, astfel, 
încălcându-se principiile prevăzute de art.2 alin.2 lit. b şi lit.c din O.U.G. 
nr.34/2006. 
        În drept, se invocă dispoziţiile O.U.G. nr.34/2006 şi H.G. nr.925/ 
2006. 

Ca mijloace de probă, s-au depus, în copie, documente. 
Prin punctul de vedere nr.14414/30.09.2013, înregistrat la C.N.S.C. 

sub nr....  ... S.A. a invocat,  pe cale de excepţie, solicitând respingerea 
contestaţiei formulate de ... ca tardivă, iar, pe fond, ca netemeinică, 
apreciind că nu se impune anularea procedurii. 
 Ca mijloace de probă, au fost depuse, în copie, documente. 
        Prin adresa nr.34/30.09.2013, înregistrată la C.N.S.C. sub nr.33035/ 
01.10.2013, ... a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că renunţă la 
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judecarea contestaţiei nr.... privind procedura de atribuire a contractului 
având ca obiect „Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de 
pompare a apei uzate în localităţile  ”. 

Conform art.278 alin.7 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările 
ulterioare „Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării 
contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator”. 

Având în vedere dispoziţiile legale invocate, Consiliul va face 
aplicarea acestora, luând act de renunţarea la soluţionarea contestaţiei 
formulată de ... în contradictoriu cu S.C.   ... S.A.  

Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. cu nr.... ... critică diferenţele 
dintre Proiectul tehnic, Listele de cantităţi, Caietele de sarcini şi situaţia 
reală din teren, solicitând admiterea contestaţiei şi pe cale de consecinţă, 
anularea procedurii. 

 În motivarea contestaţiei, ... a susţinut că din analiza Proiectului 
Tehnic, Listele de cantităţi, Caietele de sarcini şi a situaţiei reale din teren, 
a constatat diferenţe semnificative, cu imposibilitatea executării unor 
categorii de lucrări, după cum urmează: branşamente şi racorduri de 
canalizare, subtraversarea prin săpătura deschisă. De asemenea, în cadrul 
Listelor de cantităţi, după cum se arată, nu s-au prevăzut refaceri ale 
sistemului rutier, cantităţile aferente branşamentelor şi racordurilor care 
nu se pot realiza din punct de vedere tehnologic. 
          Contestatorul arată că, din experienţa cumulată, a constatat că 
lucrările suplimentare se pot deconta doar dacă acestea se dovedesc ca 
fiind imprevizibile, însă omisiunile de proiectare nu sunt considerate lucrări 
imprevizibile. 

Chiar dacă în fişa de date a achiziţiei se precizează că „Pentru lucrări 
noi similare, neprevăzute în contractul iniţial se alocă, în condiţiile 
prevăzute în Documentaţia de atribuire, capitolul 1 – Date referitoare la 
contract, Secţiunea 2 Condiţii speciale la Contract, un procent maxim de 
4,16 din preţul ofertat pentru lucrările cuprinse în caietul de sarcini şi 
anexele sale”, cantităţile omise depăşesc valoric procentul maxim alocat, 
susţine contestatorul. 

Faţă de neconformităţile privind listele de cantităţi de lucrări, 
contestatorul precizează că a transmis şi o solicitare de clarificări. 

Faptul că actualizarea proiectului a constat doar în revizuirea unor 
sume, fără a ţine cont de toate modificările apărute ca urmare a executării 
unor noi lucrări (ex. lucrări de asfaltare, lucrări de pietruire, lucrări de 
extindere alimentare gaze naturale, lucrări de extindere reţele electrice), 
duc la obligativitatea anulării procedurii în acest moment, refacerea 
proiectului tehnic şi a listelor de cantităţi cu situaţia reală din teren, 
reactualizarea avizelor de la deţinătorii de utilităţi care ar schimba major 
listele de cantităţi prezentate, susţine contestatorul. 

Ca mijloace de probă, s-au depus, în copie, documente. 
Prin punctul de vedere nr.14412/30.09.2013, înregistrat la C.N.S.C. 

sub nr.... S.C.   ... S.A. a invocat,  pe cale de excepţie, tardivitatea 
contestaţiei formulate de ... iar, pe fond, ca netemeinică, apreciind că nu 
se impune anularea procedurii. 
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În susţinerea excepţiei, autoritatea contractantă arată că, în temeiul 
dispoziţiilor art.256² alin.1 lit.a din O.U.G. nr.34/2006, contestatorul poate 
sesiza C.N.S.C. în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la 
cunoştinţă despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, 
având în vedere valoarea estimată a contractului, care este mai mare 
decât pragul valoric prevăzut la art.55 alin.2 lit.c din O.U.G. nr.34/2006, 
respectiv 5.000.000 euro. Potrivit art.2562 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006, 
după cum se susţine, în cazul în care contestaţia priveşte conţinutul 
documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP, data luării la cunoştinţă este 
data publicării documentaţiei de atribuire. 

Având în vedere că anunţul de participare şi documentaţia de 
atribuire au fost publicate, în SEAP, la data de 19.07.2013, iar, prin 
răspunsurile la clarificări, nu s-a modificat documentaţia de atribuire, 
termenul limită până la care se putea formula contestaţie, în termen legal, 
a fost 29.07.2013, apreciază autoritatea contractantă. 

Pe fond, autoritatea contractantă prezintă argumente în combaterea 
susţinerile contestatorului, respectiv: 

-Contractul nu are ca obiect lucrări de infrastructură de apă potabilă, 
în consecinţă nu se propune execuţia de branşamente. 

-Documentaţia de atribuire a fost întocmită în conformitate cu 
prevederile Ordinului comun M.M.P./A.N.R.M.A.P. nr.2266/335 din 
20.06.2012. 

-Toate cantităţile prezentate în documentaţia de atribuire au fost 
măsurate pe baza planurilor extrase din PT+DE, care conţin ridicări 
topografice recente. La obsevaţiile privind neconformităţile identificate în 
listele de cantităţi, se precizează că, în documentaţia de atribuire, 
cantităţile totale aferente lucrărilor de canalizare se obţin prin însumarea 
cantităţilor din fiecare secţiune a listelor de cantităţi. În cazul de faţă, după 
cum se arată, se însumează cantităţile din secţiunile D şi E, neexistând 
diferenţe între partea scrisă şi cea desenată. 

-În conformitate cu Certificatul de urbanism, pentru toate lucrările 
incluse în contract s-au obţinut avize aflate în vigoare, care s-au publicat în 
capitolul 5 al documentaţiei de atribuire. 

-Ofertanţii au obligaţia acoperirii tuturor riscurilor posibile pentru 
cotarea lucrărilor în ofertele întocmite, în vederea realizării unor lucrări de 
calitate şi în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. 

-Este obligaţia ofertanţilor de a prevedea soluţii posibile şi raţionale 
de relizare a racordurilor la reţelele de canalizare. În situaţia în care 
execuţia acestora nu este posibilă cu tehnologia de foraj orizontal, 
ofertanţii vor lua în calcul alte modalităţi de execuţie şi le vor cota 
corespunzător în cadrul listelor de cantităţi. 

-În conformitate cu prevederile preambulului la Listele de cantitţi din 
capitolul 4 al documentaţiei de atribuire, printre atribuţiile viitorului 
antreprenor se află şi „Studii şi sondaje de teren suplimentare (după caz), 
inclusiv studii gerotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de 
foraj adoptate şi a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice 
a structurilor existente, detecţie cabluri, etc. (pag.27). 
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-Tehnologiile disponibile la nivel naţional şi internaţional pentru 
realizarea lucrărilor de subtraversare permit execuţia în conformitate cu 
prevederile documentaţiei de atribuire. 

-Faţă de solicitarea de clarificări a contestatorului şi răspunsul oferit, 
rezultă că solicitarea de a fi refăcută documentaţia de atribuire este 
nejustificată. Totodată, solicitarea de refacere a proiectului tehnic, 
apreciază autoritatea contractantă, este nejustificată, deoarece acesta este 
în concordanţă cu documentaţia de atribuire şi cu realitatea din teren, iar, 
pe de altă parte, proiectul proiectul tehnic la care se face referire prin 
contestaţie, nu a fost făcut public operatorilor economici. 

Se precizează că într-un caz similar (contestaţia 
nr.T2004/29.08.2013 formulată de acelaşi contestator) prin Decizia 
nr.3362/C11/3712/19.09.2013, Consiliul a respins contestaţia, ca fiind 
nefondată. 

 Ca mijloace de probă, au fost depuse, în copie, documente aflate la 
dosarul achiziţiei publice. 

În considerarea dispoziţiilor art.269 din O.U.G. nr.34/2006 cu 
modificările ulterioare, Consiliul a solicitat contestatorului punct de vedere 
cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei, raportat la prevederile 
art.256² alin.1 lit.a din acelaşi act normativ, excepţie invocată de 
autoritatea contractantă. 

Prin adresa nr.T2449/01.10.2013, înregistrată la C.N.S.C. sub 
nr.33290/02.10.2013, ... a susţinut că, în speţă, nu sunt aplicabile 
prevederile art.256² alin.1 lit.a din ordonanţă, deoarece obiectul 
contestaţiei îl constituie diferenţele semnificative dintre Proiectul Tehnic, 
Listele de cantităţi, caietele de sarcini şi situaţia reală din teren, care se 
referă la partea tehnică a ofertei. 

Verificând Listele de cantităţi corelate cu detaliile de execuţie şi 
situaţia în teren, verificare care, în opinia sa „necesită mai mult timp decât 
cele 10 zile prevăzute de art.256² din OUG nr.34/2006”, contestatorul 
arată că a constatat o serie de neconcordanţe, astfel că, prin adresa 
nr.T2107/10.09.2013 a solicitat autorităţii contractante clarificări, aceasta 
publicând răspunsul, în SEAP, la data de 23.09.2013. 

Sfera actelor autorităţii contractante ce se pot ataca conform 
procedurii reglementate, susţine contestatorul, nu este limitată, orice alt 
act al autorităţii contractante care produce sau poate produce efecte 
juridice, putând fi contestat. Astfel, dacă autoritatea contractantă 
consideră că răspunsul la solicitarea de clarificări nu este un act emis de 
aceasta, contestatorul solicită autorităţii contractante să definească acest 
termen. 

Prin soluţia ce va fi dispusă, se solicită să se ţină seama de faptul că 
O.U.G. nr.34/2006 cu modificările ulterioare şi H.G. nr.925/2006, 
reprezintă baza achiziţiilor publice, cu obligativitatea tuturor părţilor 
implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de a 
ţine cont de prevederile acestora şi de a le respecta în totalitatea lor. 

Contestatorul solicită C.N.S.C. să aibă în vedere acest aspect, prin 
considerarea răspunsului autorităţii contractante la o clarificare ca fiind 
„act al autorităţii contractante”. 
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Faţă de dispoziţiile art.278 alin.1 din O.U.G. nr.34/2006 cu 
modificările ulterioare, Consiliul urmează să se pronunţe, cu prioritate, 
asupra excepţiei tardivităţii contestaţiei depuse de ... excepţie invocată de 
autoritatea contractantă. 

Examinând excepţia, Consiliul constată: 
Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, rezultă că S.C. ... iniţiat 

procedura de atribuire, prin licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie 
electronică, în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect 
„Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate 
în localităţile      ”. 
 Documentaţia de atribuire a fost publicată, în SEAP, la data de 
19.07.2013, sub formă de fişier ataşat anunţului de participare nr.... 

Prin contestaţia de faţă, depusă la aproximativ două luni de la 
publicarea documentaţiei de atribuire şi cu opt zile înainte de data limită de 
depunere a ofertelor, ... critică „diferenţele semnificative dintre Proiectul 
tehnic, Listele de cantităţi, Caietele de sarcini şi situaţia reală din teren”. 

Faţă de motivarea contestaţiei, în care nu se formulează, în concret, 
critici referitoare la elemente ale situaţiei din teren care sunt în 
discrepanţă, Consiliul determină că, în realitate, ceea ce se atacă este 
documentaţia de atribuire. 

Nu lipsit de importanţă este faptul că, la dosar, nu există nicio probă 
din care să rezulte că ... a efectuat vreo vizită în teren, la vizita 
amplasamentului, organizată de autoritatea contractantă la data de 
20.08.2013, contestatorul nefiind prezent printre cei 10 participanţi, aşa 
cum rezultă din procesul-verbal de vizitare a amplasamentelor 
nr.11753/20.08.2013.   

Prin urmare, excepţia tardivităţii contestaţiei va fi verificată în raport 
de data publicării documentaţiei de atribuire, în SEAP, respectiv 
19.07.2013. 

Astfel, Potrivit art.271 alin.1 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare: „Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, 
aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai 
târziu de expirarea termenelor prevăzute la art.2562”. 

Raportat la tipul de contract care urmează a fi încheiat, respectiv 
contract de lucrări şi la valoarea estimată a acestuia, stabilită între 
28.119.341 lei şi 29.288.4211 lei, fără TVA, mai mare decât pragul valoric 
prevăzut la art.55 alin.2 lit.c din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările 
ulterioare, sunt incidente prevederile art.256 alin.1 lit.b din acelaşi act 
normativ, conform cărora: „Persoana vătămată poate sesiza Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (…) în vederea anulării actului 
şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori interesului legitim, în temen de: 
a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante 
considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să 
fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 
2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 
alin.(2)”. 
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De asemenea, fiind vorba despre o contestaţie împotriva 
documentaţiei de atribuire, relevante sunt şi dispoziţiile art. 256 alin.2 din 
acelaşi act normativ, potrivit cu care „În cazul în care cererea prevăzută la 
alin.1 priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP 
(...), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de 
atribuire.”  

Având în vedere dispoziţiile legale susmenţionate, rezultă că ... avea 
obligaţia de a depune contestaţia la C.N.S.C. şi la autoritatea contractantă, 
în termen de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă despre actul 
atacat, termen calculat conform sistemului intermediar de calcul prevăzut 
de dispoziţiile art.3 lit.z din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările ulterioare, 
conform cărora “(…) Termenul  exprimat în zile începe să curgă de la 
începtutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 
ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contrcatante nu este luată 
în calcul. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi 
de sărbătoare legală, o dumunică sau o sâmbătă, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.” 

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, rezultă că ... a transmis 
contestaţia, prin fax şi prin poştă, la data de ... fiind înregistrată la 
C.N.S.C. sub nr.... (cea transmisă prin fax), în condiţiile în care ultima zi în 
care contestaţia putea fi socotită ca fiind depusă în termen, a fost luni 
29.07.2013. În atare situaţie, este evidentă depăşirea termenului legal de 
contestare a documentaţiei de atribuire, ... fiind decăzut din dreptul de a 
mai critica documentaţia de atribuire, la data depunerii contestaţiei.     

Pe de altă parte, contestaţia este, de asemenea, tardivă chiar dacă s-
ar considera că momentul de la care a început să curgă termenul în care 
contestatorul avea dreptul de a formula contestaţie, a fost altul decât cel al 
publicării documentaţiei de atribuire. 

Astfel, Consiliul observă că, prin punctul de vedere faţă de excepţia 
tardivităţii, contestatorul afirmă: „După verificarea Listelor de cantităţi 
corelate cu detaliile de execuţie şi situaţia în teren, verificare care 
necesită mai mult timp decât cele 10 zile prevăzute la art.2562 din 
O.U.G. nr.34/2006, s-au constatat o serie de neconcordanţe (...)”. 

Fără a putea stabili cu certitudine data la care a începtul să curgă 
termenul în care se putea promova calea de atac, Consiliul determină, faţă 
de afirmaţia enunţată, că între momentul la care contestatorul a avut 
cunoştinţă atât de documentaţia de atribuire cât şi de situaţia din teren, şi 
data depunerii contestaţiei, s-a scurs un interval de timp mai mare de 10 
zile. 

 Prin urmare, data de ... a transmiterii contestaţiei, prin fax, către 
C.N.S.C., se situează în afara termenului legal de 10 zile, stabilit de 
art.2562 alin.1 lit.a din ordonanţa de urgenţă, şi din această perspectivă. 
 Referitor la solicitarea de clarificări nr.T2107/10.09.2013, aceasta nu 
are ca efect prelungirea perioadei legale de formulare a contestaţiei sau 
decalarea datei de la care începe să curgă acesta, după cum eronat 
consideră contestatorul. 
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De asemenea, în ceea ce priveşte răspunsul la clarificări publicat, în 
SEAP, la data de 23.09.2013, Consiliul constată că este ulterior depunerii 
contestaţiei, situaţie în care completarea acesteia cu un capăt de cerere 
nou este tardivă raportat la art.270 alin.1 lit.e şi alin.2, art.271, art.274 
alin.1 şi 4, art.275 alin.6 şi art.276 alin.1 din O.U.G. nr.34/2006 cu 
modificările ulterioare, din care rezultă obligaţia contestatorului de a 
preciza obiectul contestaţiei dar şi motivarea în fapt şi în drept a acesteia, 
în termenul prevăzut de art.2562 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările 
ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, din care rezultă cu prisosinţă că la 
data de ... – a depunerii contestaţiei, ... era decăzut din dreptul de a 
depune contestaţie, Consiliul, în temeiul art.278 alin.5 din O.U.G. 
nr.34/2006 cu modificările ulterioare, va admite excepţia tardivităţii 
contestaţiei depusă de ... şi, pe cale de consecinţă, va respinge contestaţia 
ca tardivă.  

Ca urmare a admiterii excepţiei tardivităţii contestaţiei, Consiliul nu 
se va mai pronunţa asupra aspectelor legate de fondul cauzei. 

 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

 
 
      MEMBRU,                                   MEMBRU, 

          ...                                     ... 
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