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Sumar executiv 

Curtea de Conturi a României Iunie 2023 
Sectorul achizițiilor publice oferă oportunități de 
realizare a unor obiective strategice, încurajând 
investițiile și contribuind în mod direct la creșterea 
economică. 
Întârzierile generate de contestarea unor 
proceduri de achiziții au avut ca efect     depășirea 
termenelor de finalizare a obiectivelor de investiții, 
absorbția lentă a fondurilor  - aspecte vădit 
costisitoare, care au afectat rezultatele așteptate.  
 
În contextul prezentat, Curtea de Conturi a 
analizat procesul de soluționare a contestațiilor din 
perspectiva duratei de timp, prin  misiunea de 
audit al performanței realizată la CNSC.  
Auditul a avut drept scop determinarea perioadei 
de timp alocată efectiv pentru soluționarea 
contestațiilor în materie de achiziții publice, factorii 
care afectează durata procesului de soluționare a 
contestațiilor și, după caz, acțiunile care ar putea 
fi întreprinse pentru realizarea cu celeritate a 
acestui proces. 
Obiectivele specifice ale misiunii au fost:   
determinarea pașilor prevăzuți de lege pentru 
soluționarea contestațiilor și durata acestora; 
media numărului de zile pentru fiecare pas și 
pentru întregul procesul de soluționare a unei 
contestații, precum și factorii care influențează 
procesul de soluționare în termenele 
reglementate.  
MIsiunea de audit s-a desfășurat în perioada 
ianuarie-iunie 2023 și a vizat activitatea de 
soluționare a contestațiilor de către CNSC din 
perioada 2020-2022. 

Aplicarea metodologiei specifice  utilizată de 
echipa de audit a vizat examinarea documentelor, 
observarea directă a procesului,  intervievarea, 
precum și analiza seturilor de date anuale privind 
contestațiile înregistrate la CNSC în perioada 
2020 –2022. 
Pentru îmbunătățirea procesului de soluționare a 
contestațiilor privind achizițiile, Curtea de Conturi 
recomandă: 
Responsabilizarea autorităților contractante 
privind  transmiterea în termenul legal a 
documentației necesară soluționării contestațiilor. 
Implementarea unui program structurat de 
formare și perfecționare a pregătirii profesionale a 
funcționarilor publici cu atribuții în domeniul 
achizițiilor. 
Analiza necesității completării legii cu măsuri 
sancționatorii  cu scopul de a preveni întârzierea 
depunerii documentației de soluționare a 
contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională. 
Interconectarea și interoperabilitatea SEAP cu 
baza de date a CNSC astfel încât contestațiile 
formulate de operatorii economici să devină 
publice de la  data înregistrării la CNSC. 
Colaborarea CNSC cu completurile specializate în 
materia achizițiilor publice, în ceea ce privește 
metodologia aplicabilă în procesul de soluționare 
a contestațiilor. 

Soluționarea contestațiilor pe cale administrativ - jurisdicțională oferă asigurarea că procesul de  
achiziție este echitabil, transparent și îndeplinește criteriile aplicabile, cu condiția de a nu întârzia în 
mod inutil atribuirea contractelor de către autoritățile contractante. La nivel comunitar, prin acte 
legislative specifice sau directive transpuse în legislația națională, au fost stabilite termene limită 
pentru soluționarea contestațiilor privind achizițiile. 
 
În cadrul misiunii de audit desfășurată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), 
analiza realizată de Curtea de Conturi a relevat că durata medie a procesului de soluționare a 
contestațiilor a înregistrat, în general, valori conforme cu termenele reglementate, cu toate că 
acest indicator a fost influențat de valorile minime și maxime ale perioadelor înregistrate în 
realizarea procesului.  
Un obiectiv de audit a vizat identificarea factorilor care care au influențat procesul de soluționare 
a contestațiilor în termenele reglementate, pornind de la valorile maxime înregistrate  în  acest proces, 
astfel:  
▪ Transmiterea cu întârziere a dosarului achiziției de către autoritățile contractante  
Pentru 31% de contestații depuse la CNSC (din totalul de 9.627 contestații), autoritățile contractante 
au transmis cu întârziere copia dosarului achiziției. Autoritățile contractante intervievate au motivat 
că întârzierile sunt generate, de regulă, de resursele limitate de personal de specialitate în domeniul 
achizițiilor publice, în raport cu volumul mare al procedurilor de achiziții derulate simultan.  
▪ Publicarea cu întârziere în SEAP a contestației de către autoritățile contractante 

În unele cazuri, operatorii economici au depus cereri de intervenție într-un interval cuprins între 12-
35 zile de la data înregistrării contestației la CNSC. 

În situația în care autoritatea contractantă nu publică în SEAP contestația, CNSC nu poate emite 
decizia, deoarece afectează drepturile celorlalți participanți sau persoane interesate, care pot interveni 
în cauză. 
Legea nr.101/2016 prevede că în termen de o zi de la primirea contestației, autoritatea contractantă 
are obligația de a o publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. De asemenea, prevede că până 
la soluționarea contestației de către CNSC, operatorii economici interesați pot formula cerere de 
intervenție voluntară în litigiu, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației. Efectul 
acestei situații se reflectă asupra duratei de timp alocată pentru soluționarea altor contestații 
înregistrate la CNSC. 
▪ Contestații formulate în cascadă  
Ca urmare a admiterii unei contestații, autoritățile contractante au pus în aplicare decizia emisă de 
CNSC pentru a evita o eventuală sancționare contravențională. În perioada de referință analizată, au 
fost identificate situații în care acțiunea de punere în aplicare a deciziei CNSC a generat alte 
contestații. Conform reglementărilor legale, gestionarea dosarului până la emiterea deciziei trebuie 
să respecte toți pași procedurali. Astfel, formularea contestațiilor în cascadă afectează, pe principiul 
dominoului, activitatea completului, conducând la prelungirea termenelor de soluționare a altor 
dosare datorită volumului mare de cauze aflate pe rol într-o anumită perioadă de timp. De asemenea, 
au fost identificate plângeri formulate împotriva deciziei CNSC, iar motivarea hotărârii instanței privind 
casarea deciziei CNSC a fost redactată cu întârziere și a avut ca efect a depășirea termenului legal 
de 7 zile. 
Legea prevede că deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către 
autoritatea contractantă și/sau de către orice persoană care se consideră vătămată de măsurile 
dispuse de Consiliu cu plângere la instanța de judecată competentă, conducând, astfel, la termene 
suplimentare.. 
Situațiile identificate au fost cauzate fie de aplicarea de către autoritățile contractante a unor măsuri 
de remediere de tip formal, fie de lipsa de celeritate sau de redactare și comunicare cu întârziere a 
motivării hotărârilor judecătorești, de către instanțele de judecată. 

Rezumând, aspectele prezentate afectează atât procesul de soluționare a contestațiilor, cât și 
procesul de atribuire a contractelor, cu impact asupra:  

- proiecției bugetare, precum și a gradului de realizare a execuției bugetare de către autoritățile 

contractante; 

- duratei de timp alocate pentru soluționarea altor contestații înregistrate la CNSC;  

- derulării contractelor finanțate din fonduri externe pentru achiziții de bunuri, de servicii și de lucrări 

în sensul nerespectării termenelor și condițiilor, cu riscul achitării unor sume reprezentând penalități 

sau dobânzi de întârziere, având ca sursă bugetul de stat sau anulării fondurilor primite. 

- nerealizării, de către autoritățile contractante, a obiectivului propus prin contractul de achiziție publică 
(ex: construirea de autostrăzi, achiziția de manuale școlare, achiziția de medicamente etc.).  
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Glosar de termeni 

Persoană care se 

consideră vătămată 

(contestator) 

Orice operator economic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; și 

(ii) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității 

contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a 

unei cereri privind o procedură de atribuire. 

 

Intervenienți 

 

 

 

 

 

 

 

Autorități contractante  

 

 

 

 

Achiziție publică 

 

 

 

Complete specializate 

 

 

 

Cauțiune 

 

 

Decizie a CNSC 

 

 

Excepție de procedură și 

fond 

  

Operatori economici interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii 

economici participanți la procedura de atribuire  care formulează cerere de intervenție voluntară în 

litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației. În cazul 

procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează 

de la data comunicării contestației. 

 

Autoritățile şi instituțiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componența acestora 

care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competențe în domeniul 

achizițiilor sectoriale; organismele de drept public, asocierile care cuprind cel puțin o autoritate 

contractantă dintre cele de mai sus. 

 

Achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică de 

către una ori mai multe autorități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, 

indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public. 

 

Membrii CNSC, denumiți consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, își 

desfășoară activitatea în complete formate din câte 3 membri ai Consiliului. 

 

Pentru soluționarea contestației persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie, în termen 

de maximum 5 zile de la data sesizării CNSC, o garanție în valoare de 2% din valoarea estimată a 

contractului, fiind o condiție de admisibilitate a contestației. 

 

Hotărârea prin care contestația este soluționată de către CNSC sau prin care acesta se dezivestește 

fără a soluționa contestația pe fond. 

 

Situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației, de către CNSC, precum: 

tardivitatea formulării contestației, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără 

calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, inadmisibilă (lipsă cauțiune) precum 

şi pe orice altă excepție de procedură sau de fond, care împiedică soluționarea pe fond a contestației. 

 

Dosare conexate și/sau în 

continuitate  

Contestații formulate pentru aceeași procedură de achiziții și autoritate contractantă, în etape diferite 

ale procesului de atribuire a achiziției publice sau de soluționare 
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Introducere 

Guvernul României în calitate de autoritate executivă coordonează ritmul general al 

activității economice prin politica fiscală și monetară, prin planul investițional 

construit cu o viziune integrată, prin ajustarea ratelor de cheltuieli și a impozitelor, 

prin politicile publice adoptate pe domenii ale economiei naționale.  

Una dintre direcțiile prioritate ale executivului o reprezintă achizițiile publice – un 

sector de importanță strategică cu impact semnificativ asupra sectorului public și 

privat al statului.  

Sistemul achizițiilor publice reprezintă un proces menit să accelereze ritmul de 

creștere al economiei naționale în contextul implementării Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, întrucât atribuirea și derularea contractelor de 

achiziții publice constituie premisa dezvoltării României.  

Responsabilitatea, asumarea, interesul și capabilitatea de a interpreta cu acuratețe 

textele de lege incidente achizițiilor publice constituie repere atât pentru autoritățile 

contractante, cât și pentru instituții abilitate precum Autoritatea Națională de Achiziții 

Publice sau Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, implicate direct în 

procesul achizițiilor publice prin activitatea desfășurată.   

Context   

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, înființat în septembrie 2006, este 

organizat și funcționează în prezent, în baza prevederilor Legii nr.101 din 19 mai 

2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări 

și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

National de Soluționare a Contestațiilor, având calitatea de organism independent 

cu activitate administrativ – jurisdicțională. 

La baza adoptării deciziei de înființare a CNSC a stat viziunea de transpunere a 

directivelor europene privind remediile, care recomanda înființarea unui organism 

cu rol de garant în aplicarea corectă a legislației în cadrul sistemului național de 

achiziții publice, un filtru eficient pentru prevenirea neregulilor în procesul de 

atribuire a contractelor.  

În esență, CNSC este abilitat de lege să  soluționeze contestațiile  formulate cu 

privire la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin 11 complete 

specializate, constituite potrivit reglementărilor specifice organizării și funcționării 

entității din trei consilieri de soluționare.  

Așa cum menționează și CNSC în rapoartele anuale, activitatea acestei instituții se 

reflectă, în principal, în numărul de contestații înregistrate, în numărul de decizii și 

încheieri emise, precum și în numărul de dosare soluționate, iar nivelul calității 

activității este măsurat prin numărul deciziilor atacate la Curtea de Apel în a cărei 

rază administrativ-teritorială se află sediul autorității contractante și prin numărul de 

decizii rămase definitive în forma pronunțată de CNSC. 

În perioada 2020-2022, cele 11 complete specializate din cadrul CNSC au 

soluționat aproximativ 9600 contestații, pronunțând peste 8.100 decizii, din care 

CONTEXT 

 

INTRODUCERE 
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aproximativ un sfert au fost ulterior atacate cu plângere la Curtea de Apel 

competentă în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul autorității 

contractante. Din totalul deciziilor atacate, peste 94% au rămas definitive în forma 

emisă de CNSC, un indicator ce relevă eficacitatea activității CNSC.  

Procesul de atribuire a contractelor  de achiziție publică pentru realizarea unor 

obiective de investiții majore, finanțate din fonduri publice și fonduri europene, 

prezintă un interes public constant și strategic. Întârzierile generate de contestațiile 

formulate în timpul procedurii de atribuire a contractelor reprezintă o preocupare 

constantă a tuturor factorilor implicați, precum și a opiniei publice. Nefinalizarea în 

perioada de programare a proiectelor europene în derulare, atrage riscul pierderii 

fondurilor europene alocate, situație ce ar putea afecta bugetul național. 

În aceste circumstanțe, identificarea unor soluții sau mecanisme operaționale care 

să contribuie la reducerea întârzierilor în atribuirea contractelor de achiziție publică 

a devenit o prioritate pentru Executiv și factorii decidenți din domeniu, un obiectiv de 

interes național. 
Obiectivul auditului                

Prin auditul efectuat am urmărit să aflăm care este durata reală de timp necesară 

pentru soluționarea contestațiilor în materie de achiziții publice, factorii care 

afectează durata procesului de soluționare a contestațiilor și, după caz, acțiunile 

care ar putea fi întreprinse pentru a se îmbunătăți eficiența și celeritatea procesului. 

Pentru a ne îndeplini obiectivul a fost necesar să răspundem la câteva întrebări 

legate de procesul de soluționare a contestațiilor, și anume: 

1. Ce este procesul de soluționare a contestațiilor? 

- Care sunt pașii prevăzuți de lege pentru soluționarea contestațiilor? 

- Care este durata pașilor, potrivit legii? 

2. Ce influențează capacitatea CNSC de a soluționa contestațiile în termenul 

reglementat? 

- Care este media numărului de zile pentru soluționarea unei contestații, de la 

inițiere până la emiterea deciziei? 

- Care este media numărului de zile pentru fiecare pas al procesului de 

soluționare? 

- Care sunt factorii care influențează procesul de soluționare a contestațiilor în 

termenele reglementate?  
Criterii de audit și sursele acestora 

Criteriile de audit la care ne-am raportat pentru a răspunde la întrebările formulate 

au fost cu precădere prevederile articolelor prevăzute la capitolele I-V, VII și VIII din 

Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare referitoare la termenele 

de soliționare a contestațiilor.  

Aria de acoperire și metodologia 

Acțiunea de audit al performanței, desfășurată în perioada ianuarie-iunie 2023, a 

vizat activitatea de soluționare a contestațiilor desfășurată de Consiliul Național 

pentru Soluționarea Contestațiilor în perioada 2020-2022. 

Pentru a afla ce este procesul de soluționare a contestațiilor și cum anume se 

desfășoară acesta la nivelul CNSC din punct de vedere al termenelor de soluționare, 

OBIECTIVUL 

AUDITULUI 

CRITERIILE DE 

AUDIT 

ARIA DE 

ACOPERIRE ȘI 

METODOLOGIA 
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am examinat actele normative ce reglementează activitatea CNSC: Legea nr. 

101/2016, Regulamentul de organizare și funcționare al CNSC1, Regulamentul 

Intern2, procedurile operaționale și de sistem implementate la nivelul CNSC, precum 

și rapoartele anuale de activitate elaborate de CNSC pentru anii 2020-2021. 

Cu sprijinul unui consilier de soluționare am efectuat observarea directă a 

parcursului contestațiilor în cadrul diferitelor compartimente funcționale, urmărind 

întregul circuit de la depunerea acestora la Registratură, procesarea datelor din 

contestații în aplicația informatică, transmiterea către contestator a adresei de 

înaintare a deciziei CNSC și, în final, restituirea cauțiunii la cererea acestuia.  

De asemenea, am obținut de la CNSC seturi de date anuale privind 9.627 contestații 

înregistrate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022. Informații în legătură 

cu aplicația informatică utilizată pentru soluționarea contestațiilor am obținut prin 

intervievarea șefului Biroului statistică și IT. Pentru un număr de 122 dosare am 

conciliat datele din dosarul contestației cu cele existente în aplicația informatică, fără 

a fi identificate neconcordanțe între cele două baze de date.  

De asemenea, am organizat întâlniri cu reprezentanți ai ANAP și SEAP precum și 

cu reprezentanții câtorva autorități contractante care derulează în mod frecvent 

proceduri de atribuire, pentru a înțelege dificultățile cu care se confruntă, dar și 

provocările specifice domeniului. 

 
1 aprobat prin HG nr. 1.037 din 12 octombrie 2011 
2 aprobat prin Ordinul Președintelui CNSC nr. 26/27.04.2021 



Obiectivul 1 – Constatări cu privire la procesul de soluționare a contestațiilor 

 

Pentru a analiza cum se desfășoară efectiv procesul de soluționare a contestațiilor 

din perspectiva duratei de timp, am identificat mai întâi sistemul referențial necesar 

analizei, pornind de la modul în care a fost reglementat acesta de legiuitor.  

Așadar, persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante 

(contestatorul) poate sesiza CNSC în vederea anulării actului autorității contractante 

(AC), obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, 

precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim.  

Contestatorul transmite contestația atât CNSC, cât și AC, nu mai târziu de expirarea 

termenului legal de contestare.3 În termen de o zi de la primire, AC are obligația să 

publice contestația în SEAP sau, atunci când inițierea procedurilor de atribuire nu se 

realizează prin SEAP4, să o transmită și celorlalți operatori economici (OpEc) 

interesați/implicați în procedură )5.  

După primirea contestației, AC poate adopta măsurile de remediere pe care le 

consideră necesare ca urmare a contestației, în cel mult 3 zile de la primirea acesteia. 

Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici 

implicați în procedura de atribuire, precum și CNSC, nu mai târziu de o zi de la data 

adoptării lor6.  În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt 

suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite către 

CNSC și AC o cerere de renunțare la contestație7.  

La CNSC, contestațiile se distribuie spre soluționare completurilor în mod aleatoriu. 

Pentru a se asigura pronunțarea unei soluții unitare, contestațiile formulate în cadrul 

aceleiași proceduri de atribuire se soluționează astfel: a) în etapa de până la data-

limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt soluționate 

de același complet; b) în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de 

participare/ofertelor/proiectelor sunt soluționate de același complet, altul decât cel 

prevăzut la lit. a). În fiecare etapă, contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri 

sunt conexate.8  

În termen de 5 zile de la data primirii contestației, AC are obligația de a transmite 

CNSC și contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra contestației. De 

asemenea, în același termen AC are obligația de a transmite CNSC, o copie a 

dosarului achiziției publice, achiziției sectoriale sau al concesiunii, precum și 

dovada înaintării punctului de vedere către contestator și orice documente 

considerate edificatoare.9  

Până la soluționarea contestației de către CNSC, OpEc participanți/interesați să 

participe la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenție voluntară în 

litigiu, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației (sau în termen 

de 10 zile de la data comunicării contestației, în cazul procedurilor a căror inițiere nu 

 
3   a se vedea art.8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 
4 În cazul în care entitatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată 
că prețul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau, din motive tehnice imputabile SEAP, nu este posibil accesul 
la catalogul electronic, atunci entitatea contractantă poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă. 
5 a se vedea art.16 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 101/2016 
6 a se vedea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 
7 a se vedea art. 9 alin (3) din Legea nr. 101/2016 
8 a se vedea art. 14 alin (1) și art. 17 alin (1) și (2) din Legea nr. 101/2016 
9 a se vedea art. 18 alin (1) și (2) din Legea nr. 101/2016 

Ce este procesul de 

soluționare a 

contestațiilor? 
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se realizează prin publicare în SEAP). Cererea de intervenție se înaintează CNSC, 

AC, precum și contestatorului/contestatorilor.10  

CNSC soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii 

dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în 

termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond 

a contestației. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației 

poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicată AC.11 Hotărârea prin care 

contestația este soluționată de către CNSC sau prin care acesta se dezinvestește 

fără a soluționa contestația pe fond se numește decizie.12  

CNSC poate suspenda procedura de soluționare a contestației: a) în situația în care 

aceasta depinde în tot sau în parte de existența ori inexistența unui drept care face 

obiectul unei alte judecăți; b) când s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru o 

infracțiune săvârșită în legătură cu actul atacat de contestator. Suspendarea 

procedurii de soluționare a contestației produce efecte până la rămânerea definitivă 

a hotărârii în cauza care a provocat suspendare și întrerupe curgerea termenului de 

soluționare prevăzut la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. De la reluarea 

soluționării curge un nou termen.13  

CNSC se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, iar când 

constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei. 

Pe fond, CNSC examinează actul atacat din punctul de vedere al legalității și 

temeiniciei și poate: a) pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte; b) 

obliga AC să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, cu 

indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de AC; c) anula 

procedura de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat.14  

Deciziile CNSC privind soluționarea contestației pot fi atacate de către AC și/sau de 

către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de CNSC cu plângere la instanța 

de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în 

termen de 10 zile de la comunicare pentru pârțile cauzei, respectiv de la data luării la 

cunoștință de către alte persoane vătămate.15  

Din analiza de mai sus rezultă că procesul de soluționare a contestațiilor la 

CNSC se compune din următorii pași: 

- pasul 1 – primirea dosarului achiziției publice/ultimele documente 

relevante (DA/UD);  

- pasul 2 – soluționarea contestației (S). 

Din perspectiva duratei de timp procesului de soluționare poate fi exprimat 

astfel:  

PS = Pasul 1(5 zile) + Pasul 2 (20 zile/30 zile). 

Figurativ, procesul de soluționare a contestațiilor la nivelul CNSC, prevăzut de 

Legea nr.101/2016, se poate reprezenta astfel: 

 
10 a se vedea art. 17 alin (3) și (4) din Legea nr. 101/2016 
11 a se vedea art. 24 alin (1) și (2) din Legea nr. 101/2016 
12 a se vedea art. 27 alin (1) din Legea nr. 101/2016 
13a se vedea art. 25 alin (1), (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 
14 a se vedea art. 26 alin (1) și (2) din Legea nr. 101/2016 
15 a se vedea art. 29 din Legea nr. 101/2016 
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Sumarizând, după cum putem observa și în diagrama de mai sus, după ce autoritatea 

contractantă își îndeplinește obligația de a transmite dosarul achiziției (necesar 

soluționării) către CNSC în termenul de 5 zile de la primirea contestației, legea 

prevede următoarele termene în care CNSC urmează să soluționeze contestația: 

➢ în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții16 care împiedică 

analiza pe fond a contestației; 

➢ în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției publice; 

➢ în termen de 30 de zile (respectiv 20+10, termenul de soluționare a 

contestației poate fi prelungit cu 10 zile în cazuri temeinic justificate).  

      

 
16 art. 24 (1):  „Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii, în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al 

achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației”. 
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Intervenție în 
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publicarea 
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data comunicării 

acesteia) 

În termen de 5 zile de la data 

primirii contestației, AC are obligația 

de a transmite:  

-punctul său de vedere asupra 

contestației (CNSC și 

contestatorului ); 

- o copie a dosarului achiziției 

publice (către CNSC).  

 

CNSC emite 

decizie în max 

20 zile de la 

data primirii 

dosarului 

achiziției (sau 

în maxim 30 

zile, în cazuri 

temeinic 

justificate) 

În termen de 
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comunicarea 

deciziei 

CNSC, părțile 

vătămate pot 
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la instanța 

competentă 

ziua 

1 

 

Figura nr. 1 Procesul de soluționare a contestațiilor pe etape și durată 



Obiectivul 2 - Constatări cu privire la capacitatea CNSC de a soluționa contestațiile în 

termenul reglementat   

 

Analiza setului de date, din perioada de referință, a relevat că procesul de 

soluționare a contestațiilor a variat într-un interval de timp cuprins între 1 - 655 de 

zile, iar durata medie a realizării acestui proces a fost de 27 de zile.  

Detalierea mediei numărului de zile din perioada 2020-2022 se prezintă, astfel:     

   

Perioada Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 Total 2020-2022 

Media PS (zile) 26 28 27 27 

                Tabel nr. 1 Durata medie în zile a PS 

 
 

 

Totodată, a fost calculată media numărului de zile pentru fiecare pas al procesului de 

soluționare a contestațiilor, prezentată în Tabelul nr.2, astfel: 

 
Medie per pas (zile) 2020 2021 2022 2020-2022 

Pasul 1 - Primire documente (DA/UD) 14 15 14 14 

Perioadă de Suspendare soluționare 
(SU) 

1 1 0 1 

Pasul 2 – Soluționare (S) 11 13 12 12 

                                            Tabel nr. 2 Durata medie în zile a pașilor aferenți PS 

 

Rezultă astfel, că durata medie (Tabelul nr.2): 

 a pasului 1 a fost de 14 zile necesare constituirii dosarului contestației 

(dosarul achiziției/ultimul document relevant pentru soluționare), depășind 

de aproximativ trei ori durata reglementată de lege; 

 a pasului 2, a fost de 12 zile necesar soluționării contestației și emiterii 

deciziei, care se încadrează în termenul reglementat lege.  

De remarcat este faptul că, după pasul 1 (DA/UD), se evidențiază o etapă de 

suspendare a soluționării contestației, care calculată ca medie față de numărul 

total de dosare înregistrate în această perioadă (9.627 dosare), înregistrează 

perioada de o zi.   

În raport cu aceste rezultate, chiar dacă durata medie a PS  a  înregistrat, în general, 

valori conforme cu termenele reglementate, totuși perioada maximă de realizare a 

acestui proces a fost de 655 de zile, ceea ce ne-a determinat să grupăm contestațiile  

înregistrate la CNSC în funcție de factorii care influențează procesul de 

soluționare, după cum urmează. 

 

 

Care este media 

numărului de zile a PS? 

 

Care este media 

numărului de zile 

pentru fiecare pas al 

PS? 
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Figura nr. 2 Număr dosare analizate pentru perioada 2020-2022, grupate în funcție de factori 

Figura nr. 2  

 

 

În acest context, am procedat la clasificarea celor 9.627 de contestații în patru 

grupe pentru a analiza factorii de influență asupra PS, astfel: 

                                              

Grupa 1: Conține 31% din numărul total de contestații (respectiv, 3.036) care au fost 

influențate de transmiterea cu întârziere a dosarul achiziției de către autoritățile 

contractante; 

Grupa 2: Conține 31% din numărul total de contestații (respectiv, 3.001) care au fost 

influențate de data transmiterii ultimului document relevant pentru soluționare; 

Grupa 3:  Conține 34% din numărul total de contestații (respectiv, 3.234) care au 

fost soluționate în interiorul termenului reglementat de lege;  

 Grupa 4:  Conține 4% din numărul total de contestații (respectiv 356) care au fost 

influențate de alte situații. 
 

  

Grupa 1 – Autoritățile contractante transmit cu întârziere copia dosarului achiziției – Factor de 

influență asupra PS 

  

În perioada analizată, pentru 31% din numărul total de contestații (respectiv, 3.036 contestații din  total 9.627), 

autoritățile contractante au transmis cu întârziere copia dosarului achiziție publice, prelungind procesul de 

soluționare (PS) în unul dintre cazuri chiar până la 103 zile. 

Diagrama de mai jos (Figura nr.3) prezintă frecvența distribuției contestațiilor soluționate în funcție de durata 

PS, astfel: 

 

31%

31%

34%

4%
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GR.2

GR.3
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Frecvența distribuției evidențiază că un număr foarte mare de contestații (97%) au fost soluționate în prima 

parte a intervalului cuprins între 21-50 zile. 

Având ca referință intervalul procesului de soluționare și distribuția frecvențelor, am procedat la gruparea 

contestațiilor pe cinci intervale de zile (respectiv 21-25 zile, 26-30 zile, 31-40 zile, 41-50 zile și 51-103 zile), 

pentru a afla media numărului de zile alocată pe fiecare pas al procesului de soluționare (P1 și P2), astfel. 

 

 
Figura nr. 4 Media numărului de zile repartizată pe pașii PS (respectiv, media DA și S ) 

 

Diagrama de mai sus (Figura 4), evidențiază că în practică media numărului de zile utilizată de autoritățile 

contractante pentru transmiterea dosarului achiziției publice (respectiv, media DA), depășește numărul 

de zile prevăzut de lege. Însă, de remarcat este faptul că media numărului de zile alocate de CNSC pentru 

soluționarea contestațiilor (media S) se încadrează în termenul prevăzut de lege.  
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Figura nr. 3 Frecvența distribuției contestațiilor din grupa 1 soluționate în funcție de durata PS, în perioada 2020-2022 
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Autoritățile contractante intervievate*17 în timpul misiuni de audit, au indicat faptul că cele mai multe situații în 

care se înregistrează întârzieri cu depunerea dosarelor de achiziții sunt generate de resursele limitate de 

personal de specialitate în domeniul achizițiilor publice în raport cu volumul mare al procedurilor de achiziții 

derulate simultan. 

De menționat este faptul că Legea nr.101/2016 (articolul 18) prevede obligativitatea autorităților 

contractante de a transmite CNSC o copie a dosarului achiziției publice, achiziției sectoriale sau al concesiunii 

necesar procesului de soluționare a contestației, în termen de 5 zile de la data la care a primit contestația.  

Unul din factorii cu impact asupra PS, identificat la această grupă de contestații, îl constituie transmiterea cu 

întârziere a dosarului achiziției de către autoritățile contractante, cu efect asupra prelungirii procesului de 

soluționare a contestației și implicit asupra atribuirii contractelor de achiziție publică. 

  

Grupa 2 – Data depunerii ultimului document relevant pentru soluționare - Factor de influență asupra 

procesului de soluționare a contestațiilor 

2.1. Publicarea contestației cu întârziere în SEAP de către autoritățile 

contractante 

 

În perioada de referință, pentru 31% din numărul total de contestații (respectiv, 3.001 contestații din 9.627), 

data depunerii ultimului document relevant pentru soluționarea contestațiilor a avut ca efect prelungirea 

PS până la 655 zile. 

Diagrama cu frecvența distribuției contestațiilor soluționate, în funcție de durata PS, se prezintă astfel: Figura.5 

 

Figura nr. 5 Frecvența distribuției contestațiilor din grupa 2 soluționate în funcție de durata PS, în perioada 2020-2022 

Se remarcă faptul că 52% din contestațiile clasificate în această grupă au fost soluționate până în 35 de zile de 

la data înregistrării la CNSC. De asemenea, 41% au fost soluționate într-un interval cuprins între 36-60 de zile, 

5% - peste 61 de zile, iar 2% au fost soluționate într-un interval de timp care a depășit 100 zile. 

 
17 Ministerul Muncii Direcția Generală Achiziții și Administrativ 
  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere- CNAIR 
  Compania Națională de Investiții(CNI) 
  Consiliul Județean Botoșani. 
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Având ca referință intervalul procesului de soluționare și distribuția frecvențelor, am procedat la gruparea 

contestațiilor pe cinci intervale de timp (respectiv, 11-30 zile, 31-40 zile, 41-70 zile, 71-100 zile și 101-655 zile), 

pentru a afla media numărului de zile alocată pe fiecare pas al PS. 

 

Figura nr. 6 Media numărului de zile repartizată pe pașii PS (respectiv, media UD, SU și S) 

Reprezentarea grafică din Figura 6, evidențiază că, în practică, media numărului de zile utilizate pentru 

depunerea ultimului document relevant necesar soluționării contestațiilor (respectiv, media UD-pasul 1) este 

mai mare decât perioada reglementată de lege pentru primirea documentelor necesare soluționării. 

De asemenea, se remarcă și în această grupă de contestații faptul că media numărului de zile utilizat de 

CNSC pentru soluționarea contestațiilor (media S) se încadrează în termenul prevăzut de lege.  

În procesul de soluționare a contestațiilor, distinct de cele menționate, se evidențiază o etapă specifică de 

întrerupere temporară, respectiv etapa de suspendare care prelungește durata finalizării acestui proces (PS). 

Este de menționat faptul că la această categorie de contestații procesul de soluționare a fost generat de multiple 

cauze de o tehnicitate specific ridicată, care au implicat solicitarea de lămuriri suplimentare din partea părților, 

a unor instituții ale statului, societăți comerciale, diverși specialiști și, uneori, bibliografie tehnică în susținerea 

specificațiilor conținute în documentația de atribuire sau în oferte etc. Obiecțiile formulate în aceste cazuri au 

fost numeroase și au implicat numeroase completări și lămuriri suplimentare transmise de toate părțile implicate 

în proces, fie conexări de contestații, fie intervenții în proces, toate acestea conducând la solicitări din partea 

părților implicate a unor studii de dosare la CNSC, și implicit de depuneri studii și concluzii scrise. 

Sumarizând, în aceste situații în care deciziile au fost adoptate în funcție de data depunerii ultimului 

document relevant necesar soluționării contestațiilor, durata PS a fost influențată de factori conjugați precum: 

✓ existența unui număr mare de obiecții în cuprinsul unei contestații; 

✓ dosare de achiziție transmise incomplet, cu nevoia unor completări ulterioare la solicitarea CNSC; 

✓ incidența unui număr mare de documente intrate spre analiză; 

✓ puncte de vedere multiple; 

✓ completări puncte de vedere după transmitere de la autoritatea contractantă; 

✓ cereri de intervenții formulate de către mai mulți intervenienți în aceeași cauză; 

✓ dosare conexate și/ sau în continuitate, reprezentând 49% (din totalul de 3.001 contestații aferent 

acestei grupe); 

✓ suspendări de soluționare a contestațiilor;  

✓ completări ale obiectului contestației; 
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✓ contestațiile formulate în cascadă, în cazurile în care după admiterea unei contestații, autoritățile 

contractante pun în aplicare decizia Consiliului, însă nesatisfăcător pentru unii participanți la procedură 

și, ulterior, urmează noi contestații înlănțuite; 

✓ publicarea cu întârziere a contestației în SEAP de către autoritatea contractantă. 

Astfel, în perioada de referință analizată, au fost identificate 10 cazuri în care operatorii economici au depus, 

într-un interval cuprins între 12-35 zile (de la data depunerii contestației la CNSC), cereri de intervenție în 

contestații transmise la CNSC de alți contestatari. 

În situația în care autoritatea contractantă nu publică în SEAP contestația, CNSC, chiar dacă dispune de toate 

documentele și a realizat toate procedurile necesare soluționării, nu poate emite decizia, deoarece afectează 

drepturile celorlalți participanți sau persoane interesate, care pot interveni în cauză. În această situație, 

chiar dacă documentația de atribuire a fost depusă în termen, CNSC va emite decizia doar după expirarea 

termenului de depunere a cererii de intervenție, luând în calcul și un termen suplimentar pentru o eventuală 

comunicare prin poștă. În aceste situații, cererile de intervenție împreună cu concluziile scrise au constituit 

ultimele documente relevante în soluționarea cauzei. 

Cauza formulării cererilor de intervenție într-un interval peste termenul reglementat de lege a fost generată de 

autoritățile contractante care publică cu întârziere contestațiile în SEAP. 

Este de menționat faptul că Legea nr.101/2016 (art.16) prevede că, în termen de o zi de la primirea contestației, 

autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP. 

Totodată, (art.17, alin. 3) prevede că până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici 

interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanți la 

procedura de atribuire pot formula cerere de intervenție voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 

134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la 

data publicării în SEAP a contestației. În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în 

SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestației. 

Publicarea cu întârziere a contestației în SEAP de către autoritățile contractante a avut ca efect prelungirea 

procesului de soluționare și implicit a timpului alocat soluționării altor contestații înregistrate la CNSC. 

 

2.2. Contestații formulate în cascadă (generate de modul de remediere a 

neregulilor) precum și cazuri de suspendarea a soluționării cauzei (pe perioada 

existenței unei plângeri pe rolul instanțelor formulată într-o etapă anterioară a 

procedurii de atribuire) 

 

Contestații formulate în cascadă (generate de modul de remediere a neregulilor) precum și cazuri de 

suspendarea a soluționării cauzei (pe perioada existenței unei plângeri pe rolul instanțelor formulată într-o 

etapă anterioară a procedurii de atribuire) 

În perioada de referință analizată, CNSC a avut pe rol contestații vizând rezultatul procedurii/documentației de 

atribuire, pe care le-a admis. Ulterior, unele decizii privind soluționarea contestațiilor au fost atacate de către 

autoritatea contractantă și/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de CNSC, cu plângere la 

instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie. 

Astfel, autoritatea contractantă continuă procedura, punând în aplicare decizia CNSC. Actele ulterioare ale 

autorității contractante sunt, la rândul lor, atacate. CNSC suspendă soluționarea contestației, așteptând 

soluționarea plângerii la decizia inițială. În aceste situații, se înregistrează întârzieri la contestații deoarece se 

așteaptă atât soluționarea plângerii de către curțile de apel, cât și redactarea și comunicarea către părți a 

motivării de către instanță.  

F A C T O R 
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Într-un număr de 28 de dosare, CNSC a dispus suspendarea procedurii de soluționare a contestației cu 

perioade cuprinse între 2 zile și 583 de zile, soluționare care depindea în tot sau în parte de existența unor litigii 

aflate pe rolul Curților de Apel. 

Ulterior, după soluționarea acestor litigii dosarele au fost repuse pe rol la CNSC, urmare a solicitărilor părților 

sau pronunțării unor încheieri de repunere pe rol. Așadar, instanța comunică părților motivarea hotărârii 

care, împreună cu încheierea de repunere pe rol a CNSC devin ultimele documente relevante în 

soluționarea cauzei care a fost suspendată la CNSC. 

 

Distinct de întreruperea PS prin suspendare, ca urmare a admiterii unei contestații, autoritățile 

contractante au pus în aplicare deciziile CNSC, pentru a evita o eventuală sancționare contravențională. 

În perioada analizată, au fost situații în care remedierea neregulilor au generat alte contestații în 

cascadă, iar gestionarea dosarului până la pronunțarea deciziei a impus respectarea pașilor 

procedurali, aglomerând sau supraîncărcând activitatea CNSC. 

În acest context, în perioada de referință, au fost identificate plângeri formulate împotriva deciziilor CNSC, iar 

motivarea hotărârii instanței de casare a deciziei a depășit termenul legal de 7 zile. 

Astfel, în anul 2020 s-au formulat  plângeri la instanța de judecată împotriva a 571 decizii emise de CNSC din 

care: 425 decizii au fost menținute de către curțile de apel (74%); 59 decizii au fost modificate în tot (11%); 87 

decizii au fost modificare în parte (15%).  

Cu titlu de exemplu, o decizie a fost pronunțată după 15 termene, în 8 luni de la emiterea deciziei CNSC; o 

decizie pronunțată după 12 termene, în 10 luni de la emiterea deciziei CNSC; o decizie pronunțată după două 

termene, rejudecat cauza după 16 termene, în 8 luni de la emiterea deciziei CNSC, iar motivare în 10 luni de la 

pronunțarea deciziei CNSC. 

 

Restituirea dosarelor către CNSC împreună cu hotărârile motivate, indiferent că sunt admise sau respinse 

plângerile, sunt necesare și utile membrilor CNSC prin raportare la dispozițiile legale referitoare la unificarea 

practicii în acest domeniu. 

 

Toate aceste situații au fost cauzate, pe de-o parte, de modificări frecvente ale legislației incidente, care au 

generat dificultăți de interpretare în domeniul achizițiilor publice și implicit asupra modului de remediere a 

neregulilor din partea autorităților contractante, iar pe de altă parte, de lipsa de celeritate a instanțelor de 

judecată în redactarea motivării hotărârilor judecătorești. 

Totuși, situația prezentată a avut o bază suficientă de susținere legală dată de reglementările prevăzute în 

actele normative incidente domeniului, din care redăm, în extras:  

Legea nr.101/2016 prevede următoarele:     

Articolul 25 (1) Consiliul, prin încheiere, poate suspenda procedura de soluționare a contestației: 

    a) în situația în care aceasta depinde în tot sau în parte de existența ori inexistența unui drept care face 

obiectul unei alte judecăți; 

    b) când s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune săvârșită în legătură cu actul atacat de 

contestator. 

    (1^1) Consiliul va comunica încheierea de suspendare a soluționării contestației atât părților implicate, cât și 

instanței respective, solicitând-i acesteia să soluționeze cauza cu celeritate. 

    (2) Suspendarea procedurii de soluționare a contestației produce efecte până la rămânerea definitivă a 

hotărârii în cauza care a provocat suspendarea. 

    ......... 

    (5) Suspendarea procedurii de soluționări a contestației întrerupe curgerea termenului de soluționare 

prevăzut la art. 24 alin. (1). De la reluarea soluționării curge un nou termen. 
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Articolul 29 -Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea 

contractantă și/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la 

instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 

zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane 

vătămate. 

Articolul 35 alin (3) 

    (3) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată 

părților în cauză. 

Toate aceste situații au avut efect asupra prelungirii procesului de soluționare și implicit a procesului de atribuire 

a contractelor de achiziție publică. Totodată, au avut efect asupra afectării duratei de timp alocată pentru 

soluționarea altor contestații înregistrate la CNSC. 

 

Grupa 2.3: Situații în care procesului de soluționare nu a fost impactat de factori interni/externi 

 

Această categorie conține 34% din numărul total de contestații (respectiv, din 9.627) în care durata de timp a 

PS s-a încadrat în termenul reglementat de lege.  

Categoria astfel menționată cuprinde 3.234 contestații în care fie au fost incidente excepții (în care soluționarea 

nu depindea de primirea dosarului achiziției publice de la autoritatea contractantă, context în care au fost 

soluționate în termenul legal de 10 zile), fie au fost contestații cu grad redus de dificultate, cu număr redus de 

critici și cereri de intervenție, fără solicitări de completări documente/lămuriri din partea CNSC.   
 

 

Figura nr. 7 Frecvența distribuției contestațiilor din grupa 3 soluționate în funcție de durata PS, în perioada 2020-2022 

 

În Figura nr. 7 au fost grupate contestațiile din această categorie  în funcție de numărul de zile de soluționare. 

Spre exemplu, frecvența cea mai mare o au contestațiile soluționate în 7 zile (262 contestații). De asemenea, 

45% (din 3.234 contestații) au fost soluționate în 10 zile (termenul reglementat pentru excepții) și 55% într-un 

interval de 11-20 de zile. 

 

Grupa 4: Alte situații.     

 

Această categorie conține 4%, respectiv 356 contestații din numărul total (de 9.627), în care a fost 

înregistrat un număr semnificativ de documente pe dosar, în general spețe complexe de o tehnicitate ridicată 

care au implicat solicitarea de lămuriri suplimentare din partea părților, aceste aspecte afectând termenul de 

soluționare a contestațiilor. De asemenea, situațiile de suspendare a PS au condus la depășirea termenelor 
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de soluționare ca urmare a faptului că decizia ce urma a fi adoptată de CNSC depindea în tot sau în parte de 

existența unui dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată.  

Reprezentarea grafică de mai jos, evidențiază că 99% din contestații au fost soluționate în intervalul de timp 

cuprins între 21-100, iar 1% peste 100 de zile.  

 

 

Figura nr. 8 Media numărului de zile repartizată pe pașii PS (respectiv, media UD, SU și S) 

 

Pe de altă parte, o situație particulară a fost înregistrată în perioada instituirii stării de urgență, în baza 

prevederilor Decretului 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - situație de 

criză care a definit un context excepțional ce nu putea fi previzionat. Această perioadă nu a constituit un 

impediment pentru asigurarea continuității activității CNSC, întrucât entitatea a funcționat și în perioada 

pandemică, dar nu la capacitate maximă, având în vedere că parte din membrii completelor au fost contaminați 

cu coronavirus SARS-CoV-2, context în care procesul de soluționare a contestațiilor a fost afectat. 

Complementar, subliniem că la finalizarea misiunii de audit, conducătorul CNSC a aprobat, prin ordin, o 

procedură de monitorizare a acțiunilor și activităților desfășurate de personalul instituției, care va permite 

evaluarea gradului de încărcare a activității completurilor specializate, în scopul reducerii termenului de 

soluționare a contestațiilor cu termen depășit. 

Sumarizând, rezultă că procesul de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională în 

materie de achiziții publice a fost afectat în perioada de referință analizată (2020-2022) de întârzieri ale 

intervalului de timp cuprins între limita minimă de o zi și limită maximă de 655 zile și cu o durată medie 

de realizare a acestui proces de 27 de zile. Întârzierile înregistrate au fost generate de un cumul de 

factori externi. 

Distinct de cele prezentate, evaluarea a  evidențiat și unele aspecte de bună practică din activitatea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, care au vizat arii de competență menite să contribuie la îmbunătățirea 

procesului de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională, precum:  

- unificarea practicii judiciare – deși este o cerință dificil de îndeplinit, asigură stabilitate, coerență și 

previzibilitate practicii judiciare, conducând la evitarea pronunțării unor decizii/hotărâri divergente 

privind probleme sau litigii identice. Pentru relevanță menționăm finalizarea cu succes de către CNSC 

a proiectului european POCA „Competența face diferența”, al cărui obiectiv a fost „consolidarea 

sistemului judiciar prin îmbunătățirea eficienței acestuia.”  
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- transparența instituțională – principiul care urmărește asigurarea accesului larg al părților interesate 

în procesul de soluționare a contestațiilor la date/informații/decizii emise de CNSC – entitate care prin 

mecanismul jurisdicțional are ca obiectiv gestionarea adecvată a contestațiilor formulate de operatorii 

economici în procesul de achiziții publice. De subliniat că pentru CNSC transparența și predictibilitatea 

sunt factori esențiali a căror acțiune conjugată contribuie la eliminarea blocajului sau la reducerea 

termenelor de soluționare.  

Concluzionăm că domeniul auditat este, în general, reglementat, iar Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor s-a încadrat, în cele mai multe situații, în 

termenul prevăzut de lege, întârzierile înregistrate în procesul de soluționare 

fiind generate de acțiunea concertată a factorilor externi enumerați precum:   

─ transmiterea cu întârziere a dosarului achiziției de către autoritățile 

contractante, determinată de resurse limitate de personal de specialitate 

în domeniul achizițiilor publice; Recomandare 1-3  

─ publicarea cu întârziere în SEAP a contestației și modul deficitar de 

remediere a neregulilor de către autoritățile contractante; Recomandare 4 

─ întârzieri în transmiterea/comunicarea motivării hotărârilor judecătorești 

de către instanțele de judecată. Recomandare 5 

      

 În vederea îmbunătățirii procesului de soluționare a contestațiilor in domeniul 

achizițiilor publice pe cale administrativ jurisdicțională, în sensul reducerii 

termenelor de soluționare, formulăm următoarele recomandări:  

1. Elaborarea în colaborare cu ANAP a unor îndrumări cu privire la 

responsabilitatea autorităților contractante privind îndeplinirea obligației de 

a transmite în termen către CNSC documentația necesară soluționării 

contestațiilor. 

2. Colaborarea CNSC cu ANAP în vederea implementării unui program 

structurat de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a 

funcționarilor publici cu atribuții în domeniul achizițiilor publice (plan de 

învățământ, stagii de practică etc.). 

3 Colaborarea CNSC cu Comitetului interministerial pentru achiziții publice 

(CIAP) privind analiza necesității modificării Legii nr. 101/2016, în sensul 

completării cu măsuri sancționatorii, cu scopul de a preveni întârzierea 

depunerii documentației necesare soluționării contestațiilor pe cale 

administrativ-jurisdicțională de către autoritățile contractante, precum și în 

vedere îmbunătățirii echilibrului instituțional. 

4. Depunerea diligențelor de colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea 

României (ADR), entitate care gestionează și operează în Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice, pentru a se asigura interconectarea și 

interoperabilitatea SEAP cu baza de date a CNSC vizând contestațiile 

formulate de operatorii economici, astfel încât sistemul SEAP să facă 

publică existența contestației de la data înregistrării acesteia la CNSC.  

5. Colaborarea CNSC cu completurile specializate în materia achizițiilor 

publice, nou înființate la nivelul Curții de Apel București - Secția de 

contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice, în ceea ce 

privește metodologia aplicabilă în procesul de soluționare a contestațiilor. 

RECOMANDĂRI  

CONCLUZII  
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Concluziile, constatările și recomandările au fost prezentate, discutate și clarificate cu entitatea auditată pe 

parcursul auditului.  

Proiectul Raportului de audit al performanței împreună cu proiectul Scrisorii către management au fost 

transmise entității auditate, care nu a formulat ulterior alte obiecțiuni. 

Conducerea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a comunicat ulterior planul de măsuri completat 

cu temenele asumate de ducere la îndeplinire a măsurilor convenite. 

 

 

Curtea de Conturi a României, 

Raport aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 257 din 14 martie 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


