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In conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul
adopta urmatoarea:

DECIZIE
Nr. 1367/C11/1035
Data: 19.04.2013

Prin contestatia nr. 79/18.03.2013, inregistrata la CNSC sub
nr. 8603/19.03.2013, formulata de SC CONTRUST SRL, cu sediul in
Ramnicu Valcea, str. Posada nr. 46, judetul Valcea, inregistrata la
ONRC cu nr. 138/1743/1994, avand CUI R06913222, reprezentata
legal prin Paunescu Vasile — Director general, impotriva ,raspunsului
la unele solicitari de clarificari” aferente documentatiei de atribuire,
emise de catre autoritatea contractanta, COMUNA MATEESTI
(PRIMARIA), cu sediul in comuna Mateesti, sat Mateesti, judetul
Valcea, cod postal 247340, in cadrul procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica de lucrari, prin ,cerere de oferte
offline”, avand ca obiect: ,LOT 1-RETEA DE CANALIZARE TRONSON 1
+ STATIE DE EPURARE; LOT 2-RETEA DE CANALIZARE TRONSON 2”,
cod CPV 45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape
reziduale (Rev.2), s-au solicitat urmatoarele:

- in principal, obligarea autaritatii contractante la indeplinirea
urmatoarelor masuri de remediere ,, accesul nerestrictionat si deplin la
continutul documentatiei de atribuire, indeosebi la Listele cuprinzand
cantitatile de lucrari sau antemasuratori”;

- eliminarea cerintei obligatorie de prezentare a graficului Gantt
si a diagramei drumului critic, modificarea sectiunii IV din
documentatia de atribuire, Model de contract de proiectare si
executie de lucrari, respectiv a art. 22 — Modalitati de plata;

- In subsidiar, ,in ipoteza in care s-ar considera ca nu pot fi
dispuse masuri de remediere conform capatului de cerere anterior,
anularea procedurii de atribuire”;



- suspendarea procedurii de atribuire in cauza, precum si
admiterea contestatiei.

In baza legii si a documentelor depuse de parti,
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

DECIDE:

Respinge exceptia tardivitatii contestatiei, invocata de
autoritatea contractanta.

Admite, in parte, contestatia formulata de SC CONTRUST SRL,
cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Posada nr. 46, judetul Valcea, in
contradictoriu cu autoritatea contractanta COMUNA MATEESTI
(PRIMARIA), cu sediul in comuna Mateesti, sat Mateesti, judetul
Valcea, cod postal 247340.

Obliga autoritatea contractanta, in termen de 10 zile de la
comunicarea prezentei, la eliminarea cerintei: ,Graficul de executie al
lucrarilor pe zile si categorii de lucrari (...) format de tip Grafic Gantt
(Diagrama drumului critic), insotit de diagramele de incercare pe
fiecare tip de resursa”, de la cap. IV.4.1) din fisa de date a achizitiei,
precum sSi tezei a doua a clauzei de la pct. 22.1, din cadrul modelului
de contract de proiectare si executie de lucrari, in cauza, respectiv:
JFacturile vor fi emise de catre executant numai atunci cand
beneficiarul ii confirma acestuia alocarea resurselor financiare
necesare executiei de la bugetul consolidat al statului si intrarea
sumelor respective in contul beneficiarului”.

Respinge, ca nefondat, capatul de cerere, referitor la ,accesul
nerestrictionat si deplin la continutul documentatiei de atribuire,
indeosebi la Listele cuprinzand cantitatile de lucrari sau
antemasuratori”, precum si solicitarea de anulare a procedurii de
atribuire, intrucat, in acest caz, remediile, care se impun a se
efectua, asigura respectarea principiilor consacrate de art. 2 alin. (2)
din acelasi act normativ.

Dispune continuarea procedurii de atribuire in cauza.

Prezenta decizie este obligatorie pentru parti.

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere in termen
de 10 zile de la comunicare.



