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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 2060/C8/2672 
Data: 09.07.2014 

 
Prin contestaţia nr. 207 din 02.07.2014, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21594 din 
02.07.2014, depusă de S.C. STRABAG S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 5, camera 5.14, sector 5, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13563/1994, CUI 
6891914, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de către 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI şi DRUMURI NAŢIONALE 
S.A. cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări, 
divizat pe loturi, având ca obiect „Proiectare şi execuţie pentru 
realizarea autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, Secţiunea 
2A: Ogra-Câmpia Turzii Lot 1, 2, 3”, s-a solicitat: 

- constatarea caracterului disproporţionat şi contradictoriu al 
datelor referitoare la perioada de execuţie din cuprinsul anunţului 
de participare, fişei de date a achiziţiei şi documentaţiei de 
atribuire cu privire la durata contractului (proiectare şi 
construcţie); 

- obligarea autorităţii contractante la modificarea şi refacerea 
fişei de date a achiziţiei şi a documentaţiei de atribuire în 
conformitate cu cele reclamate în cuprinsul contestaţiei, prin 
înlăturarea caracterului disproporţionat şi contradictoriu al 
termenelor de proiectare şi construcţie şi prin prelungirea 
termenului de executare a lucrărilor de construcţie; 
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- suspendarea proceduri de atribuire până la soluţionarea pe 
fond a contestaţiei, în temeiul art. 2751 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 
34/2006. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
În baza art. 2711 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, respinge contestaţia depusă de S.C. 
STRABAG S.R.L. 

În baza art. 2751 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pentru 
considerentele evocate în motivare, respinge ca rămasă fără obiect 
cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulată în 
contestaţia depusă de S.C. STRABAG S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 10 zile de la comunicare potrivit art. 281 alin. (1) din ordonanţa 
de urgenţă. 

 


